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Studie proveditelnosti výstavby a provozování 
souboru bytových domů v Brandýse nad Labem 
Feasibility Study of Construction and Operation  






Diplomová práce představuje ucelené zpracování studie proveditelnosti na záměr výstavby 
komplexu bytových domů v Brandýse nad Labem ve variantním řešení způsobu 
provozování díla. Obsahuje představení projektu, etapizaci, analýzu trhu a prostředí, na 
jejíž základě určí cílovou skupinu, návrh technického a technologického řešení, dopad na 
životní prostředí a otázku financování – finanční plán a analýzu projektu, předpokládané 
finanční toky, z kterých je vyhodnocena efektivnost a udržitelnost projektu. Riziková 
analýza a citlivostní analýza je dalším kritériem pro rozhodování. V závěru práce je 
přiložen harmonogram projektu, který je podkladem pro plánování. Cílem práce je využít 
znalosti studie k vyhodnocení nejvýhodnější varianty. 
ABSTRACT 
The diploma thesis presents a comprehensive feasibility study on the project of building a 
complex of residential buildings in Brandýs nad Labem in a variant solution of the way of 
work. It includes project introduction, staging, market and environment analysis to 
determine the target group, design of technical and technological solutions, environmental 
impact and financing – financial plan and project analysis, projected cash flow from which 
the effectiveness and sustainability of the project are evaluated. Risk analysis and 
sensitivity analysis is another criterion for decision making. At the end of the work is the 
project schedule, which is the basis for planning. The aim of this work is to use the 
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Nacházíme se v období, kdy stavebnictví ve světě se momentálně dostává na počátek 
recese neboli postupného klesání ekonomického výkonu. Je proto třeba se začít více 
věnovat stavebnictví českému a prognózám jeho vývoje, ty prozatím dle názoru 
představitelů největších firem nejsou tak pesimistické. V roce 2020 je očekáván nižší, 
avšak stabilní růst zejména inženýrského stavitelství, pozemní stavitelství má taktéž spíše 
optimistické vyhlídky, tento optimističtější přístup zaujímají především firmy 
s nasmlouvanou prací na další roky. Tento trend je způsoben také tím, že růst je limitován 
nedostačujícími kapacitami zdrojů, který se dlouhodobě nedaří eliminovat.  
Je třeba volit vhodné investice a stanovit plány tak, aby je bylo vzhledem k současné době 
možné zrealizovat. Je důležité zaměřit se jak finanční stránku – zisk, návratnost, tak ale i 
na způsob jeho dosažení. Zvolit vhodně cílovou skupinu, vhodné umístění projektu, 
spádovou oblast a také se věnovat volbě zhotovitele. Jak již bylo naznačeno, nedostatkem 
pracovních sil oplývají stavební firmy globálně, bez rozdílu, a snaží se ho řešit formou 
nabírání zahraničních pracovníků, mnohdy bez zkušenosti, a tak je důležité z tendru zvolit 
dodavatele spolehlivého s kvalitním portfoliem.   
V případě výběru umístění je velmi atraktivním počinem a stále větším trendem nákup a 
revitalizace brownfieldových lokalit. To jsou lokality vzniklé vlivem suburbanizace neboli 
odlévání obyvatelstva do okolních částí města v důsledku urbanizace, rozšiřování rozlohy. 
Tyto oblasti pak postrádají pozornost a péči a vlivem času chátrají a jinak negativně působí 
na okolí, potažmo celé samosprávní útvary. Tyto pozemky jsou mnohdy ekologicky 
zatížené zejména v průmyslových areálech, což velmi snižuje jejich tržní hodnotu. Volba 
méně zatížených brownfieldů pro své projekty působí tedy nejen marketingově vhodně, 
ale je vhodná i z hlediska urbanismu a financí.  
Jelikož jsem se v bakalářské práci brownfields věnovala a jelikož je téma stále aktuální, 
rozhodla jsem se proto problematikou zabývat i nadále. Diplomová práce obsahuje 
zpracování studie proveditelnosti na vybraný záměr v brownfields lokalitě v Brandýse nad 
Labem v předinvestiční fázi ve vybraném variantním řešení.  
Jsou zde vymezeny varianty záměru, které se týkají přístupu k investici (realizační a 
provozní části) – účelem práce je doporučení nejvýhodnější řešení, jak s investicí naložit 
tak, aby byly splněny stanovené finanční požadavky.  
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Vzhledem k tomu, že projekt se týká realizace souboru bytových domů, budou varianty 
nastaveny následujícím způsobem:  
- Prodej bytových jednotek, nebytových jednotek  
- Pronájem bytových jednotek, nebytových jednotek 
- Kombinace prodeje a pronájmu vzhledem k závěrům plynoucím z části průzkumu 
trhu 
Pro stanovení ucelené struktury studie obsažené v této práci byla použita příručka vydaná 
Ministerstvem pro místní rozvoj sloužící k vymezení obsahu přílohy k žádosti o finanční 
pomoc ze Společného regionální operačního programu z roku 2004 (1)  a dále z publikací 
J. Fotra (2), (3), p. Synka (4) a dalších. Výsledná struktura byla upravena v závislosti na 
charakteru projektu. Splnění této struktury zajistí odhalení významných rizik a eliminaci 
závažných problémů a ztrát v průběhu realizace projektu.  
Struktura studie je obsahově členěna na dílčí kapitoly, z nichž některé jsou členěny 
vzhledem k variantám. Nejprve je představen projekt a popsáno území záměru. Dále 
naváže popis podstaty projektu a jeho hlavní etapy jsou rozděleny na jednotlivé milníky 
projektu. Následuje analýza trhu, kde je stanoven demografický vývoj, srovnání ČR, 
Praha-Východ a obec Brandýs nad Labem, věkové složení, skladba domácností, výstavba 
a nezaměstnanost, mzdy a výdaje domácností – na základě této kapitoly určíme cílovou 
skupinu a spádovou oblast. SWOT analýza určí slabé a silné stránky projektu a také bude 
podkladem pro následující kapitoly. Na základě analýzy trhu jsou určeny ceníky 
nebytových jednotek, bytových jednotek a jim příslušných garáží a sklepů. Marketingový 
mix stanoví mimo jiné náklady na reklamu. Kapitola o řízení lidských zdrojů ve variantách 
stanoví organizační strukturu provozní části, kde vyplyne potřeba provozních nákladů pro 
další kapitoly. Dále bude projekt představen z hlediska technického a technologického 
včetně kapacit, který projekt bude nabízet. Dopad projektu na životní prostředí je 
důležitým faktorem již ve fázi územního řízení. Následuje finanční část studie – zajištění 
investičního majetku. Řízení pracovního kapitálu stanoví také provozní náklady objektu. 
Finanční plán a analýza projektu jsou jednou z nejdůležitějších částí studie – je stanoven 
propočet celkových nákladů stavby, plánovaný výkaz Cash Flow ve všech variantách 
projektu, na jehož základě je pak zpracováno hodnocení efektivnosti a udržitelnosti 
projektu. Analýza a řízení rizik je neméně důležitou kapitolou pro finanční řízení, 
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citlivostní analýza nám pomůže nalézt nejkritičtější faktory ohrožující projekt a jeho 
přijatelné změny. 
Jednotlivé dílčí kapitoly studie jsou vesměs teoreticko-praktické, použité pojmy, vzorce a 
výpočty jsou nejprve vysvětleny.  
Studie se zabývá životním cyklem záměru na výstavbu bytového komplexu v Brandýse 
nad Labem, řeší tedy jak předinvestiční, investiční, tak i provozní fázi tohoto projektu. 




1.1 ÚVODNÍ INFORMACE O PROJEKTU 
Investiční záměr s názvem Soubor bytových domů v Brandýse nad Labem se nachází v ul. 
Augustína Lukeše na pozemcích parc. č. 1048, 2100, 2047/3, 2063/3, 2063/4, 2099/1, 
2099/2 k. ú. Brandýs nad Labem. Stavebníkem je Aleš Robert, člen představenstva AMZ 
Group, a.s., projektovou dokumentaci zpracovává ARCHITEP HK, s.r.o. 
Jedná se o realizaci sedmi bytových domů o společném 1PP se 4NP. Suterén je částečně 
zapuštěný a obsahuje sklepní kóje a garážová stání, případně kryté garážové jednotky. U 
dvou objektů se v suterénu nachází také nebytový prostor pro účely prodeje. Zbylá 
nadzemní podlaží obsahují bytové jednotky o dispozicích 1+kk až 4+kk. Projekt zahrnuje 
také venkovní parkovací plochy, potřebnou infrastrukturu, která bude zajišťovat obsluhu 
objektů a napojení na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Z důvodu sousedící 
železniční vlečky je podmiňující investicí také protihluková stěna. Dále jsou součástí také 
sadové úpravy a zatravnění. 
1.1.1 Informace o pozemku 
Zájmové území je protáhlého nepravidelného tvaru připomínající tvar písmene L o celkové 
ploše 37 409 m2 se svažitým reliéfem a nachází se 1 km od centra města, viz obrázek 1 – 
Situace širších vztahů. Na západní straně sousedí pozemky zastavěné průmyslovými 
stavbami, které jsou výhledově určeny pro bytovou zástavbu, na východní straně působí 
zástavba rodinnými domy. Jižní hranici tvoří železniční vlečka, severní plochu tvoří 
rodinné domy a bytový dům.  
V současné době je pozemek nevyužívaný, pouze průmyslové objekty na západní části 
zneužívají plochy pro nakládku vozidel. Zbylé plochy jsou pokryty volně rostlými stromy 
a křovinami, volně stojícími odstavenými auty a přívěsy, stavebním odpadem a návozy 
suti a zeminy, viz obrázky 2-5. Zelená část pozemku obsahuje velké množství podzemních 
vod, které velmi ztíží počáteční etapy výstavby. Dle výzkumů proběhlých pro zpracování 




1.1.1.1 Obrázek 1.1 - Situace širších vztahů 
 
Zdroj: google.cz/maps + vlastní zákres [2019-12-22] 
 
1.1.1.2 Obrázek 1.2 - aktuální stav pozemku 1 
 
Zdroj: vlastní [2019-05-20] 
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1.1.1.3 Obrázek 1.3 - aktuální stav pozemku 2 
 
Zdroj: vlastní [2019-05-20] 
1.1.1.4 Obrázek 1.4 - aktuální stav pozemku 3 
 






1.1.1.5 Obrázek 1.5 - aktuální stav pozemku 4 
 
 
Zdroj: Vlastní [2019-05-20] 
 
Půdorysný tvar pozemků umístění stavby a jeho současný stav je patrný z ortofoto mapy:  
1.1.1.6 Obrázek 1.6 - Katastrální ortofoto mapa zájmového území 
 
Zdroj: sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz + vlastní zákres [2019-12-22] 
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Otázka vlastnictví pozemků dotčených stavbou je znázorněna v následujícím zákresu: 
1.1.1.7 Obrázek 1.7 - Vlastníci pozemků dotčených stavbou 
 
Zdroj: sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz + vlastní zákres [2019-12-22] 
1.1.1.7.1 Tabulka 1.1 - Legenda rozdělení dotčených pozemků dle vlastníků 
barva Parcelní čísla Vlastník 
Červená 2063/4, 2099/2 Aleš Robert, Tyršova 1823, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Zelená 2047/3, 2063/3, 2099/1 
AMZ Financial Group, s.r.o., Přívozní 1054/2, Holešovice, 
170 00 Praha 7 
Modrá  1048, 2100 Město Brandýs nad Labem, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz [2019-12- 
Z těchto informací lze pro budoucí kapitoly předpokládat vlastnictví pozemků investora, 
bude tedy kalkulováno s již proběhlou investicí ve věci pozemku.  
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1.2 STRUČNÝ POPIS PODSTATY PROJEKTU A JEHO ETAP 
1.2.1 Etapy projektu 
Projekt je z hlediska času členěn na jednotlivé dílčí činnosti, z nichž některé tvoří milníky 
projektu. Tyto milníky představují rozdělení projektu do základních etap. Jedná se o 
milníky vycházející ze Zákona o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního 
zákona) č. 183/2006 Sb., který stanoví způsob povolování stavby.  
V případě projektu Soubor bytových domů v Brandýse nad Labem bude řízení 
dvouetapové, a to na územní a stavební řízení. Milníky rozdělující jednotlivé etapy budou 
tedy:  
- vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,  
- vydání stavebního povolení,  
- předání staveniště zhotoviteli 
- vydání kolaudačního souhlasu. (5) 
V této kapitole budou vyčleněny jednotlivé fáze vzhledem k souslednosti, harmonogram 
projektu spolu s komentářem činností je obsažen v kapitole 2.14. 
1.2.1.1 Předinvestiční fáze 
Projekt začíná sběrem informací, jejich rozborem a vyhodnocením. Hlavním cílem je 
rozhodnout o technologických a ekonomických charakteristikách záměru a vyhodnotit 
jeho finanční životaschopnost.  
Určí se investiční pozemek, rozsah potřeb, kapacity, standard kvality výsledné stavby. 
Stanoví se způsob komunikace zúčastněných stran, vyhotovuje se studie proveditelnosti, 
na základě níž se určí způsob financování, odhad nákladů a výnosů v čase.  
Výsledné řešení se zpracuje do dokumentace pro územní řízení. Fáze končí vydaným 
rozhodnutím o umístěním stavby. (5) 
1.2.1.2 Investiční fáze – etapa investiční a realizační přípravy 
Fáze navazuje na předchozí zpřesňováním dokumentace na dokumentaci pro stavební 




Hlavním cílem této fáze je získat stavební povolení na základě projednání dokumentace 
pro stavební povolení, stanovisek DOSS a dalších podkladů vyžádaných Městským 
úřadem Brandýs nad Labem a jeho příslušných odborů. 
Vyhotoví se harmonogram a plán organizace výstavby vč. finančního plánu. Na základě 
tendrové dokumentace bude vybrán generální dodavatel, uzavře se Smlouva o dílo (SoD) 
mezi objednatelem a zhotovitelem, která stanoví veškeré podmínky a povinnosti pro obě 
strany. (5) 
1.2.1.3 Investiční fáze – etapa realizace 
Realizační fáze představuje proces od předání staveniště zhotoviteli přes realizaci 
stavebních prací projektu až po její předání investorovi, zakončenou vydáním 
kolaudačního souhlasu čili povolením s užíváním stavby.  
V průběhu výstavby projektu se investor účastní v pozici kontroly provádění prací 
z hlediska technologie i času, zajistí technický dozor investora a autorský dozor a návštěvy 
stavebního úřadu dle termínů kontrolních dnů stanoveného rozhodnutím o stavebním 
povolení. Přebírá jednotlivé etapy dle SoD.   
Klíčovým krokem je také vyhotovení skutečného provedení stavby v případě odchylek od 
projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem, je potřeba k žádosti o kolaudační 
souhlas.  
Fáze také obnáší předvýběr zaměstnanců pro budoucí správu nemovitosti v případě 
udržení vlastnictví (pronájmu) nebo tendrování společnosti zajišťující facility 
management. Zahrnuje také výběr budoucích majitelů jednotek nebo nájemců a uzavírání 
smluv o smlouvách budoucích. (5) 
1.2.1.4 Provozní fáze 
Se zahájením provozu započne průběh záruční doby, jejíž podmínky jsou stanoveny v 
SoD, Dochází k vyhodnocování projektu stavebníkem z hlediska času a financí.  
1.2.1.4.1 Prodej 
Dochází k vyřízení kupní smlouvy, majetkovému vypořádání v katastru nemovitostí, 




Dochází ke vkladu do katastru nemovitostí, nasazení zaměstnanců obchodního oddělení 
na správu klientských smluv a jejich podporu, výběru a uzavření smlouvy s externí firmou 
na facility management. Uzavírání smluv s dodavateli energií. Konečné dojednání 





1.3 ANALÝZY TRHU, ODHAD POPTÁVKY, 
MARKETINGOVÁ STRATEGIE A MARKETINGOVÝ MIX 
Účelem této kapitoly je určit potenciálního zákazníka a jeho potřeby, na základě jichž 
stanovíme nejlepší a ekonomicky udržitelnou nabídku. Vzhledem k tomu, že trh se dá 
analyzovat mnoha způsoby, budou z hlediska případu nabídky prodeje či pronájmu 
bytových jednotek obyvatelům Brandýsa a okolí, kterým se tato studie zabývá, vybrány 
některé části analýz PEST, Porterova modelu pěti sil a bude provedena SWOT analýza 
projektu. 
1.3.1 Demografický vývoj v České republice 
Důležitým faktorem při stanovení potenciálního zákazníka je přihlédnutí k hlavním 
demografickým ukazatelům, čímž je vývoj počtu obyvatel. Nejprve se budeme věnovat 
problematice z globálního hlediska, z pohledu České republiky: 
1.3.1.1 Graf 1 - Demografický vývoj ČR 
 Zdroj: Zpracování dat z www.czso.cz [2019-10-12] 
 
Z grafu je jasně patrné, že posledních šest let obyvatel České republiky konstantně přibývá, 
nikoliv přirozeně, ale stěhováním. Dochází k příchodu cizinců za účelem dlouhodobého 
bydlení na našem území. Lze tedy předpokládat tento trend i v následujících obdobích.  
1.3.2 Demografický vývoj v Brandýse nad Labem a kraji Praha-Východ 
Vzhledem k umístění projektu je také důležité stanovit trend vývoje počtu obyvatel i 
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Zdroj: Zpracování dat z www.czso.cz [2019-10-12] 
Na základě grafu a přehledu počtu obyvatel v připojené tabulce lze potvrdit, že Brandýs 
nad Labem kopíruje trend vývoje celé České republiky. Od roku 2012 se obyvatelstvo 
konstantně rozrůstá, přirozeným vlivem v řádu desítek, migrací v řádu stovek lidí ročně. 
Dá se tedy předpokládat, že i další roky přibyde minimálně 300-400 lidí k trvalému bydlišti 
v Brandýse nad Labem. Jelikož v dnešní době není nutné hlásit trvalé bydliště k nově 
zvolenému místu, může být tento údaj zkreslující, proto je lepší počítat s větším počtem 
nově příchozích. 
1.3.2.2 Tabulka 1.3 - Věkové složení obyvatel Brandýsa, okresu, trend výstavby 
 
Zdroj: Zpracování dat z www.czso.cz [2019-10-12] 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný věk mužů (roky) 38,1 38,3 38,4 38,4 38,3 38,2 37,9 37,5 37,4 37,2 37,2 37,2 37,2 37,3 37,4 37,4 37,4
Průměrný věk žen (roky) 41,0 41,1 41,1 41,1 40,9 40,7 40,3 39,8 39,5 39,4 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,3 39,3
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)14,3 14,1 14,0 13,8 13,5 13,4 13,1 12,8 12,8 12,8 13,0 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,3
Index stáří (počet osob ve věku 
65 a více let na 100 dětí ve věku 
0–14 let)
92,8 92,8 92,7 91,7 89,8 87,2 83,4 79,2 75,9 73,0 71,1 70,7 70,2 69,4 68,9 68,4 68,3
BYTY
Dokončené byty 373 532 547 1 263 802 1 117 1 574 1 335 1 274 1 459 931 886 904 644 747 680 844
Dokončené byty na 1 000 obyvatel 5,7 8,1 8,2 18,5 11,3 15,3 20,7 16,5 14,9 16,4 10,1 9,4 9,3 6,5 7,4 6,5 7,9
Z toho v rodinných domech (%) 74,3 65,8 75,5 56,2 81,8 63,8 75,4 68,9 70,6 53,3 73,7 73,6 71,2 90,4 95,4 97,1 77,6
UKAZATEL SO ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný věk mužů (roky) 38,1 38,0 38,2 38,3 38,3 38,2 38,1 37,9 37,6 37,4 37,3 37,3 37,3 37,3 37,4 37,5 37,6
Průměrný věk žen (roky) 41,0 40,8 40,8 40,8 40,8 40,7 40,5 40,2 39,8 39,6 39,4 39,3 39,3 39,3 39,3 39,4 39,4
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)14,2 14,0 13,8 13,6 13,3 13,3 13,0 12,7 12,7 12,8 13,0 13,4 13,8 14,0 14,2 14,5 14,7
Index stáří (počet osob ve věku 
65 a více let
   na 100 dětí ve věku 0–14 let)
90,8 90,0 89,6 88,4 86,1 84,3 80,7 77,3 74,3 71,5 70,6 70,6 70,4 70,0 69,8 69,9 70,1
BYTY
Dokončené byty 588 799 878 1 716 1 224 1 452 1 939 2 041 2 031 2 133 1 762 1 568 1 374 1 071 1 226 1 211 1 288
Dokončené byty na 1 000 obyvatel 4,6 5,5 7,4 8,0 15,2 10,5 12,0 15,3 15,1 14,4 14,6 11,6 10,1 8,6 6,5 7,3 7,0
UKAZATEL Praha - východ
ROK STAV 
31.12. 
2009 17 198 
2010 17 317 
2011 17 389 
2012 17 503 
2013 17 794 
2014 18 011 
2015 18 249 
2016 18 507 
2017 18 815 
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Zde vidíme jak v obci, tak celém okrese jasné známky snižování průměrného věku u mužů 
i u žen. To může způsobovat příval mladších generací do města. Lze tedy předpokládat, že 
v tuto chvíli a v budoucnu bude převládat generace produktivní, s přihlédnutím k indexu 
stáří také k přibývání dětí, rozrůstání rodin. Měli bychom se tedy právě na tuto generaci 
v našem případě zaměřit.  
Z dat o dokončených bytech lze vyčíst, že se v naší oblasti staví spíše rodinné domy, hlavně 
v letech 2014-2016 zde probíhaly masivní zástavby rodinnými domy. Poslední období je 
tato výstavba ale spíše na ústupu, i když stále převládá. Podpořit výstavbu bytových domů 
je zde tedy na místě a nehrozí jejich přemíra na trhu. Více toto téma bude řešit kapitola o 
analýze konkurence.  
1.3.3 Skladba domácností a náklady na bydlení 
Pro určení potenciální cílové skupiny a stanovení nabídky je důležité kopírovat preference 
lidí vzhledem ke skladbě domácnosti: 
1.3.3.1 Graf 2 - Složení domácností ve Středočeském kraji za rok 2017 
 Zdroj: zpracování dat z www.czso.cz [2019-10-12] 
Vzhledem k nedostatečnosti konkrétních dat okresu Praha-Východ musíme přihlédnout 
k datům obecnějším, které mohou být lehce zkreslující. Lze ale předpokládat, že i 
v Brandýse nad Labem dosud převládá preference bydlení ve vlastních rodinných domech, 
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1.3.3.2 Tabulka 1.4 - Složení členů v domácnosti ke 2.Q 2019 – srovnání ČR, hl. m. 
Praha, Středočeský kraj 






POČET DOMÁCNOSTÍ 4 372 257  594 905  517 109  
Průměrný počet na domácnost       
Členů 2,37  2,08  2,53  
pracujících 1,09  1,05  1,20  
vyživovaných dětí 0,53  0,43  0,62  
nepracujících důchodců 0,57  0,45  0,56  
PRŮM. PŘÍJEM NA JEDNOHO ČLENA 2016 (KČ) 
Hrubé peněžní příjmy  202 102  261 027  213 956  
příjmy z pracovní činnosti 124 620  166 023  133 832  
sociální příjmy 44 872  43 190  40 678  
ostatní příjmy 5 927  9 971  5 553  
Zdroj: zpracování dat z www.czso.cz [2019-10-12] 
Ze srovnávací tabulky lze vyčíst jednoduchý závěr – v okolí Prahy žijí častěji rodiny s 
dětmi, bezdětné páry a svobodní lidé zvyšují průměr v Praze. Průměrně na každého člena 
domácnosti můžeme kalkulovat hrubý příjem 17 830 Kč. Další tabulka nám pomůže 
dokreslit ekonomickou situaci ve Středočeském kraji:  
1.3.3.3 Tabulka 1.5 - Srovnání okresů Středočeského kraje z hlediska 
nezaměstnanosti a výstavby k 2.Q 2019 
 












































Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci ÚP 25 238 1 101 1 693 4 298 2 541 1 783 2 528 1 715 2 471 1 443 1 638 2 862 1 165
z toho ženy 13 516 563 901 2 341 1 387 930 1 480 973 1 265 780 883 1 337 676
Pracovní místa v evidenci ÚP 48 071 1 805 3 236 2 903 2 327 1 456 2 887 7 157 3 847 12 611 6 668 2 092 1 082
Podíl nezaměstnaných osob  (%) 2,64 1,56 2,57 3,64 3,53 3,42 3,30 1,92 3,75 1,13 1,54 3,68 2,89
Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní 
místo v evidenci úřadu práce 0,53 0,61 0,52 1,48 1,09 1,22 0,88 0,24 0,64 0,11 0,25 1,37 1,08
Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč)
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Vydaná stavební povolení 16 471 1 956 1 453 1 422 941 825 1 028 1 188 1 673 2 230 1 531 1 787 437
Orientační hodnota staveb (mil. Kč) 45 643 3 183 4 095 3 441 2 791 2 270 2 565 7 076 3 039 8 596 4 093 2 957 1 537
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Dokončené byty 7 246 417 588 681 457 237 525 667 605 1 422 1 205 300 142




Z dat Ministerstva práce a sociálních věcí k druhému čtvrtletí 2019 lze vyčíst na území 
Prahy-Východ nejnižší úroveň nezaměstnanosti obyvatel z celého kraje (6). Na jednoho 
uchazeče evidovaného na Úřadu práce tak připadá 8,73 pracovních míst. Riziko platební 
neschopnosti klienta je z celého kraje statisticky nejnižší.  
Co se týče bytové výstavby, na území Prahy-Východ bylo vydáno nejvíce stavebních 
povolení, počet zahájených bytů je téměř dvakrát větší než v ostatních okresech kraje.  
1.3.4 Stanovení udržitelné výše výdaje za domácnost 
Pro stanovení předpokládané maximální výše výdaje, který budou zákazníci schopni 
obětovat za bydlení, můžeme vycházet z loňských cen energií na průměrnou domácnost, 
z průměrné hrubé mzdy občana Středočeského kraje a z životního minima. (7) 








Zdroj: zpracování dat z www.czso.cz a mpsv.cz [2019-10-12] 
NÁKLADY NA BYDLENÍ CELKEM 
(Kč za měsíc na domácnost) 5 966  
v tom:   
nájemné 1 527  
elektřina 1 512  
plyn z dálkového zdroje 856  
teplo a teplá voda 733  
vodné a stočné 601  
tuhá a tekutá paliva 431  
ostatní služby 305  







Náklady na provoz domácnosti 2018
nájemné elektřina
plyn z dálkového zdroje teplo a teplá voda
vodné a stočné tuhá a tekutá paliva
 26 
 
Pro představu o maximální výši nájemného můžeme případ rozdělit dle skladby bytů. Dá 
se orientačně předpokládat, že v garsonce bude bydlet výdělečně činný jednotlivec, v bytě 
2+kk bude bydlet dospělý pár, v bytě 3+kk pár s jedním nezaopatřeným dítětem a ve 4+kk 
pár se dvěma nezaopatřenými dětmi.  
Na základě předchozí úvahy stanovíme příjmy domácností. Ty vycházejí z průměrné hrubé 
mzdy ve Středočeském kraji, která činí 36 153 Kč, čistá byla stanovena na základě 
vstupních hodnot online kalkulačkou.  
Zkreslujícím údajem mohou být náklady na energie, které byly vztaženy na typickou 
domácnost, která nebyla ČSÚ blíže specifikována.  
Maximální nájemné je pak stanoveno jako rozdíl příjmů a nákladů domácnosti.  
































































1+kk jednotlivec 26 986 3 410 4 439 19 137 28,40 674 
2+kk bezdětný pár 53 972 5 970 4 439 43 563 51,31 849 
3+kk pár + 1 dítě 55 574 8 110 4 439 43 025 80,15 537 
4+kk pár + 2 děti 57 191 10 560 4 439 42 192 91,33 462 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z www.czso.cz. [2019-10-13] 
Je důležité zmínit fakt, že tento model může být zkreslujícím údajem, pokud se majitel 
projektu rozhodne zpřístupnit byty mladším generacím, samostatně žijícím studentům ve 




1.3.5 SWOT analýza projektu 
Analýza SWOT (strong – weak – opportunities - threats) je jedním ze základních nástrojů 
pro strategické rozhodování, na základě níž budou určeny slabé a silné stránky projektu, 
příležitosti a hrozby.  
Silné stránky budují pozici na trhu, slabé stránky jsou jejím opakem – místa, kde má 
konkurence převahu. Příležitosti projektu jsou takové externí šance, které přinášejí úspěch 
v případě správné identifikace. Hrozby jsou úkazy, které ohrozí projekt z hlediska 
poptávky. (2) 
Tato analýza byla zpracována ve dvou variantách – prodej a pronájem.  
1.3.5.1 Tabulka 1.7 - SWOT analýza – prodej 







 Přispívání k rozvoji města z hlediska 
demografie i architektury 
 Umístění projektu – centrum, 
bezproblémová zóna, blízkost 
hlavního města 
 Bezbariérové řešení projektu 
 Zajištění krytých parkovacích míst, 
možnost uzavřených garáží 
 Velký výběr bytových jednotek pro 
vysokopříjmové i nízkopříjmové 
rodiny 
Slabé stránky 
 Omezená variabilita projektu 
vzhledem ke způsobu užívání 
 Orientace některých bytů, 
zastínění 
 Potřeba zajištění správy 
veřejných prostor 
 Pro půlhodinový dojezd do 
Prahy je potřeba auto 






 Garance zájmu vzhledem k počtu 
ročně příchozích 
 Možnost rozvoje podnikání 
(komerční jednotky), nová pracovní 
místa 
 Zájem o soukromé vlastnictví 
 Zvýšení atraktivity města (zmizí 
brownfield) 
 Zájem o další projekty ve městě 
Hrozby 
 Nesouhlas okolí s výstavbou, 
komplikace ve stavebním 
řízení 
 Preference bydlení 
v rodinných domech 
 Část výstavby je v 
archeologické oblasti – 
zdržení výstavby po nálezu 




1.3.5.2 Tabulka 1.8 - SWOT analýza – pronájem 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Na základě této analýzy vyplývá převaha kladných parametrů nad zápornými jak ve 
variantě prodej, tak i pronájem. Hlavním plusem je umístění projektu v oblasti s nejlepším 
profilem ze Středočeského kraje. Praha-Východ má nejnižší nezaměstnanost a počet 
obyvatel stále roste hlavně vlivem stěhování obyvatel v ekonomicky aktivním věku a 
zakládáním rodin. Rekultivace brownfieldu bude mít pozitivní vliv na celé město. 
Kritickým bodem projektu je pouze hrozba archeologického nálezu, jelikož se projekt 
nachází v archeologickém pásmu, je třeba proto zvýšit pozornost při průzkumu okolí a 







 Přispívání k rozvoji města z hlediska 
demografie i architektury 
 Umístění projektu – centrum, 
bezproblémová zóna, blízkost 
hlavního města, možnosti vyžití 
 Bezbariérové řešení projektu 
 Zajištění krytých parkovacích míst, 
možnost uzavřených garáží 
 Velký výběr bytových jednotek 
 Velký výběr bytových jednotek pro 
vysokopříjmové i nízkopříjmové 
rodiny 
Slabé stránky 
 Omezená variabilita projektu 
vzhledem ke způsobu užívání 
 Orientace některých bytů, 
zastínění 
 Cestování do Prahy MHD 
vyžaduje kolem 1 h 
 Pro půlhodinový dojezd do 
Prahy je potřeba auto 







 Garance zájmu vzhledem k počtu 
ročně příchozích 
 Možnost rozvoje podnikání 
(komerční jednotky) 
 Zvýšení atraktivity města (zmizí 
brownfield) 
 Vyšší zisk postupným zvyšováním 
nájmu 
 Zvýšení pracovních míst v obci na 
správu nemovitosti 
 Zájem o další projekty ve městě 
 
Hrozby 
 Nesouhlas okolí s výstavbou, 
komplikace ve stavebním 
řízení 
 Nespolehlivá správa veřejných 
prostor → nespokojenost 
nájemníků 
 Preference obsazení menších 
bytů, problém s obsazením 
velkých bytů (spolubydlení 
zde není trendem) 
 Část výstavby je v 
archeologické oblasti – 




1.3.6 Marketingový mix (4 P) 
1.3.6.1 PRODUCT 
Plánovaným výsledkem je soubor čtyř bytových domů, z nichž tři jsou samostatnými 
objekty spojenými zatravněnými terasami. První z nich je dělen na čtyři sekce svým 
tvarem uskočené, které jsou svou kapacitou rovné zbylým třem samostatným domům.  
Celkem projekt nabízí 328 nových bytových jednotek pro celkem 660 uživatelů, z nichž 
50 x 1+kk, 251 x 2+kk, 19 x 3+kk, 8 x 4+kk a 2x nebytové prostory určené pro komerční 
účely. Velikosti bytů a teras jsou vyspecifikovány v přiloženém ceníku. V každém z domů 
či sekcí je výtah, kolárna a kočárkárna a pro vybrané byty možnost sklepa a garáže či 
garážového stání. Domy budou bezbariérové. Dále jsou zde venkovní plochy určené pro 
parkování a zeleň. 
Produkt bude splňovat nejnovější požadavky na technologie a standardy na bydlení, 
s větším ohledem na mladé uživatele.  
Studie řeší varianty určení, vychází z variant prodej, pronájem či kombinaci prodeje a 
pronájmu. V případě pronájmu bude majitelem stavebník, který pověří správce pro každý 
objekt, výběr nájemníků bude zastávat vymezený obchodní tým. Ten zastane i výběr kupců 
jednotek.  
1.3.6.2 PRICE 
1.3.6.2.1 Varianta prodej 
Ceny prodeje byly stanoveny na základě tržního porovnání současné inzerce se 
zohledněním výsledků analýzy trhu, tj. maximální výše měsíční splátky hypotéky, dále 
byla zohledněna cena za pořízení nemovitosti, viz Propočet celkových nákladů stavby 
obsažen v kapitole 2.11. 
Jednotlivé platby budou probíhat na základě záloh: 
- 1. záloha proběhne ve formě rezervačního poplatku 350 000 Kč,  
- 2. záloha 30 % při podpisu budoucí kupní smlouvy ve fázi získání stavebního 
povolení,  
- 3. záloha 40 % proběhne ve fázi zahájení výstavby,  
- 4. záloha 20 % při dokončení hrubé stavby, 
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5. a poslední záloha s odečtem rezervačního poplatku proběhne při předání bytu od 
zhotovitele majiteli  
Na základě prodejního seznamu bytů, garáží a sklepních kójí je předpokládaný výnos 
z prodeje nemovitosti 1 206 790 742 Kč čili 36 462 Kč na 1 m2 užitné plochy. Veškeré 
ceny jsou uvedeny bez DPH.  
1.3.6.2.2 Varianta pronájem  
Ceník pronájmu byl stanoven výnosovou metodou na základě srovnání současné inzerce 
s ohledem na výsledky analýzy trhu, která obsahuje maximální průměrný výdaj, který jsou 
obyvatelé Brandýsa nad Labem a potenciální zájemci ochotni obětovat.   
Platby se budou skládat z: 
- kauce ve formě jednoho měsíčního nájmu, která bude složena při podpisu 
rezervační smlouvy o budoucím nájmu 
- měsíčního nájmu, který se bude skládat z poplatku za užívání bytu a příspěvku na 
služby veřejných prostor a do rezervního fondu. Spotřeba energií bytu bude 
přepsána na nájemce, tudíž není nákladem majitele objektu 
Příslušenství bytů je zde kalkulováno samostatně, reálně budou garážová stání a sklepní 
kóje primárně pevně přiděleny větším bytovým jednotkám. 
Na základě zpracovaného propočtu byla stanovena nákladová cena na pořízení souboru 
923 036 005 Kč, tj. 27 889 Kč za 1 m2 užitné plochy bytových domů bez DPH.  










celkový výnos z prodeje 1 206 790 742 Kč 









 celkový roční čistý výnos za pronájem 103 261 491 Kč 
služby 8 941 779 Kč 
kalkulované náklady na služby 900 108 Kč 
předpokládaný fond oprav + zisk 8 041 671 Kč 





Bytový komplex bude umístěn ve střední části města Brandýs nad Labem, v ulici 
Augustýna Lukeše, na parc. č. 1048, 2100, 2047/3, 2063/3, 2063/4, 2099/1, 2099/2, k. ú. 
Brandýs nad Labem. Pozemky sousedí ze západu s průmyslovými stavbami, které se 
výhledově stanou bytovou zástavbou, z východu se nachází zástavba rodinnými domy.  
V bezprostředním okolí se nachází veškerá občanská vybavenost, centrum města je 
vzdáleno 1,1 km. Nachází se zde ve vzdálenosti jednotek minut chůze jak supermarkety, 
hospody, cukrárny, kulturní vyžití, zámek, kino, dětská hřiště, škola, školka, sportoviště, 
lékárny a další. Také lze zmínit hojné zastoupení luk a lesů, přírody. Spojení s Prahou je 
zajištěno hromadnou dopravou, do centra cesta zabere cca 40 min – 1h, autem zhruba 25-
30 min v závislosti na provozu.  
1.3.6.4 PROMOTION 
Primárním způsobem zajištění propagace bude seznámení občanů města a okolí o záměru 
za pomoci webového portálu, který bude založen výhradně pro tento projekt. Bude zde 
vyvěšen seznam nabízených bytových jednotek s hlavními parametry: plocha bytu, 
případně plocha terasy, možnost přikoupení sklepa a garáže nebo stání a jejich velikost 
včetně cen bez DPH a včetně DPH. Dále zde bude postupně aktualizován plán výstavby a 
dosažené milníky realizace.  
Také bude využito internetové reklamy spolu s tištěnou a lepenou reklamou (městské 
noviny, billboardy) o informaci zahájení výstavby a odkazu na webové stránky projektu.  
Náklady na založení a provoz webové stránky jsou cca 35 000 + 5 000 každý měsíc za 
údržbu. (8) Internetová inzerce stojí cca 3 000 měsíčně.  
Reklama bude vyvěšena 2 měsíce před uvedením bytů do prodeje po prodej posledního 
bytu, tj. 02/2020-02/2024. V případě pronájmů bude reklama aktivní od počátku výstavby 
po podpis nájemní smlouvy na poslední byt.  
Celkové náklady na propagaci bytových domů lze tedy v obou variantách investice 




1.4 MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH 
ZDROJŮ 
Pro zajištění funkčního plánování, organizování a spolehlivého řízení všech procesů budou 
nastíněny potřeby lidských zdrojů ve variantním řešení dle jednotlivých etap projektu. 
Jelikož nejdůležitějším faktorem efektivní návratnosti investice je dosažení plánu, bude 
největší pozornost věnována nejen provozní fázi ve variantě pronájmu, ale i investiční a 
realizační přípravě a samotné realizaci.  
1.4.1 Předinvestiční fáze 
Prvotní fázi projektu tvoří vývoj od prvních podnětů o investici po rozhodnutí o realizaci, 
definování parametrů záměru, až po získání rozhodnutí o umístění stavby. Kroky o 
stanovení rozsahu a účelu záměru provádí nejvyšší představitel společnosti, který pro 
zprostředkování podkladů a zajištění potřebných informací zvolí prostředníka pro celý 
projekt. Stanoví project managera s přiděleným týmem lidí, který bude zajišťovat tyto dílčí 
procesy.  
1.4.2 Investiční a realizační příprava 
V této fázi je klíčovým bodem získání stavebního povolení investorem, jenž bude v 
kompetenci project managera. Ten bude zaštiťovat výsledky svého týmu vymezeného 
jednatelem společnosti pro tento projekt a stanovovat plán projektu. Bude koordinovat 
všechny zúčastněné strany a zodpovídat za splnění cíle projektu, jeho funkce je spíše 
konzultační, reprezentuje zájmy stavebníka před všemi účastníky, podepisuje smlouvy. 
1.4.3 Realizace 
Realizace projektu bude zajištěna generálním dodavatelem (dodavatelský systém design-
build), který bude výsledkem výběrového řízení předchozí fáze. Komunikace se stavbou 
bude probíhat skrz projektového manažera až do převzetí hotové stavby od zhotovitele. 
Výběr nájemníků či kupců a uzavírání smluv bude zajišťovat tým obchodního oddělení.  
1.4.4 Provoz 
1.4.4.1 Varianta prodej 
Management v provozní části zde bude představovat pouze dodržení záruční lhůty 3 roky 
na stavební práce, dle Smlouvy o dílo bude stanovena odpovědnost zhotovitele za vady. 
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Případné reklamace budou řešeny klientskou podporou ve vazbě na zhotovitele, který bude 
opravy realizovat.  
1.4.4.2 Varianta pronájem 
Management ve fázi užívání nájemci pokryje především administrativa nájemného, správa 
smluv a jejich dodržení, výběr nájemného, výběr nových nájemců, zajistí obchodní 
oddělení. Dále údržba a úklid veřejných prostor, smlouvy s dodavateli energií na 
společných prostorách jak vnitřních, tak venkovních, zajištění revizí. Výkon těchto 
činností zajistí externí firma na facility management.  
1.4.4.2.1 Obrázek 1.8- Schéma organizační struktury v provozní fázi 
 
 












Klientská podpora, výběr nových nájemců, 
smlouvy
Administrativa nájemného, záloh
Externí facility firma/facility manager
Úklid vnitřních a vnějších společných prostor
Úklid komunikací přilehlých domu
Údržba zeleně
Správa energií ve společných prostorách
Drobné opravy a údržba po skončení záruční lhůty
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1.5 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
1.5.1 Účel užívání stavby 
Soubor bytových domů v Brandýse nad Labem je určen pro bydlení, občanskou 
vybavenost. (9) 
1.5.2 Členění stavby 
Navržený projekt sestává z následujících hlavních stavebních objektů:  
SO 02:  Bytový dům – sekce A, B, C, D 
SO 03:  Bytový dům 
SO 04: Bytový dům 
SO 05:  Bytový dům 
SO 06-09:  Přístřešek pro kontejnery 
SO 11: Protihluková stěna 
Dále je členěn na objekty komunikační: 
KO 01:  Komunikace vozidlové 
KO 02-05:  Plochy parkování – zámková dlažba 
KO 09-11:  Plochy parkování – vsakovací dlažba 
KO 12: Plochy pochozí (9) 
1.5.3 Architektonické řešení 
Základní uskupení bytových domů kopíruje tvar pozemku, který připomíná písmeno L. 
Tohoto tvaru je naplno využito suterénním prostorem, který spojuje liniově všechny 
objekty. Projekt představuje přirozené oddělení zástavby rodinnými domy a plánovanou 
zástavbou městského charakteru. Návrh respektuje tradiční prvky a tvary charakteristické 
pro české obce, použity jsou přírodní materiály, viz materiálové řešení.  
Navržené komunikace zajistí bezkonfliktní obsluhu dané oblasti a plynulé napojení na 
stávající infrastrukturu. Obslužná komunikace je zde vytvořena po obou stranách linie 
tvořené domy, vstupní fasády jsou orientovány na západní páteř. Celek komunikace tvoří 
zelené plochy spolu s nově vysazenými dřevinami.  
Objekty jsou rozděleny na jednotlivá podlaží, díky balkonům a lodžiím jsou byty 
propojeny s exteriérem a začleněny do celkového charakteru zástavby. (10) 
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1.5.4 Dispoziční řešení 
Stávající terén je svažitého charakteru, jehož chce návrh maximálně využít pro eliminaci 
zemních prací. Proto budou objekty zaklesnuty do svahu tak, že suterénní podlaží bude 
viditelné pouze z východní strany, kde se budou nacházet vjezdy do garáží a krytých 
parkovišť. V jihovýchodní části bude suterén přístupný celý ke komerčnímu využití.  
Navržené objekty jednotně sestávají z 1.PP a 4.NP. Suterénní podlaží zajišťuje garážová 
stání a sklepní kóje. Vchody do bytových domů jsou zajištěny z 1NP, které navazují na 
centrální chodbu. Vertikální komunikace je zde v každém objektu zajištěna centrálním 
schodištěm a výtahem. V nadzemních podlažích se nacházejí bytové jednotky o 
dispozicích 1+kk, 2+kk až 4+kk. (10) 
1.5.5 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace  








































































SO 02 BD sekce A 3 496,30 17 375,00 61 396,00 356 0 1 29 2 4 1 37 11  BD sekce B     0 10 37 3 0 1 51 31  BD sekce C     0 2 34 2 4 1 46 13  BD sekce D     0 10 37 3 0 1 34 54 
SO 03 BD 913,90 4 961,00 17 924,00 100 0 9 38 3 0 1 50 41 
SO 04 BD 913,90 5 202,00 19 889,00 100 0 9 38 3 0 1 50 46 
SO 05 BD 913,90 5 559,00 19 810,00 104 2 9 38 3 0 1 50 44 
celkem  6 238,00 33 097,00 119 019,00 660 2 50 251 19 8 7 318 240 Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkresové části DSP. (11) 
Jednotlivé výměry bytových i nebytových jednotek včetně jejich příslušenství (terasy, 
garáže, sklepy) jsou přesně vymezeny v kapitole 2.11. Každý z bytových domů ve svém 
vstupním podlaží nabízí rovněž kolárnu a kočárkárnu přístupnou všem obyvatelům domu.  
1.5.5.2 Denní osvětlení 
Stavba je navržena v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby. Jednotlivé objekty jsou 




Byla zpracována studie proslunění, v níž bylo kalkulováno s nejvyšším možným 
zastíněním v 1.NP z důvodu možného zastínění. Navržené bytové jednotky splňují 
požadavky ČSN 73 4301.  
1.5.6 Technické a materiálové řešení 
Bytové domy jsou navrženy jako podsklepené se čtyřmi nadzemními podlažími a valbovou 
střechou.  
1.5.6.1 Základy 
Založení objektů je hlubinné, na vrtaných železobetonových pilotách spřažených 
železobetonovými pasy, dojezdy výtahových šachet jsou založeny na ŽB deskách. Záměr 
se dotkne hladiny spodní vody, proto jsou podzemní konstrukce navrženy s hydroizolací 
proti tlakové vodě.  
1.5.6.2 Svislé konstrukce 
Obvodové zdi podzemního podlaží jsou navrženy ze ŽB tl. 300 mm, vnitřní nosné stěny 
tl. 200 a 250 mm. V garážích jsou kruhové ŽB sloupy pr. 300 mm. Obvodové zdivo 1.NP 
je navrženo z ŽB tl. 200 mm.  
Další NP budou mít obvodové konstrukce z keramických tvárnic POROTHERM 30 P+D 
tl. 300 mm, vnitřní nosné zdivo z akustických tvárnic tl. 250 mm, příčky tl. 115 a 140 mm, 
sklepní kóje jsou odděleny keramickými tvárnicemi POROTHERM 8.   
1.5.6.3 Vodorovné konstrukce 
Nosné překlady systémové Porotherm, stropní konstrukce vč. střešní jsou ŽB tl. 240 mm 
sloužící také jako ztužující. 
Konstrukce střechy je ze sbíjených střešních vazníků.  
1.5.6.4 Střecha 
Sklon je 8 %, skladba z poplastovaného falcovaného plechu, OSB desek, separační vrstvy, 
na vaznících difúzní folie s kontralatí. 
Na terasách bude betonová dlažba na terčích, sklon 2 % zajistí extrudovaný polystyren, 
min. tl. 100 mm. HI z PVC, pojistná HI je z asfaltových pásů.  
1.5.6.5 Schodiště 
Schodiště všech objektů jsou monolitická železobetonová.  
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1.5.6.6 Podlahové konstrukce 
Podlahové pláště jsou zateplené. Povrchy v obytných prostorách jsou z laminátových 
krytin, ve vlhkých prostorách je navržená keramická dlažba se stěrkovou hydroizolací.  
1.5.6.7 Tepelné izolace 
Na obvodových konstrukcích v podzemním podlaží bude minerální izolace, soklová část 
z extrudovaného polystyrenu. Strop nad suterénem je zateplen čedičovou vlnou (MW), na 
obvodových konstrukcích je použita minerální izolace, na střeše čedičová vlna, na terasách 
extrudovaný polystyren.  
1.5.6.8 Úpravy povrchů vnitřní 
Na stěnách bude štuková omítka, v mokrých prostorách obklad, v ostatních prostorách 
s keramickou dlažbou keramický sokl.  
1.5.6.9 Výplně otvorů 
Vnější otvory budou vyplněny plastovými okny a dveřmi s izolačním dvojsklem. Vnitřní 





1.6 DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Záměr nepodléhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.  
1.6.1 Znečištění vzduchu 
V průběhu zemních a demoličních prací lze předpokládat zvýšenou prašnost, přípustné 
limity budou respektovány pomocí případného skrápění.  
Po dokončení nebude stavba zdrojem znečišťování ovzduší vázané na provozování 
objektů. Imisní limity budou výrazně podprůměrné i za nejnepříznivějších rozptylových 
podmínek. 
1.6.2 Vliv hluku 
Průběh výstavby bude mít velmi malý negativní vliv na životní prostředí zvýšenou 
koncentrací nákladní dopravy. Bude třeba přizpůsobit pracovní dobu tak, aby místní 
infrastruktura nebyla zatížena.  
Po dokončení nebude stavba zdrojem hluku. Nejsou navržena taková zařízení, aby zvýšila 
dosavadní hlukovou zátěž na okolní výstavbu. 
1.6.3 Zneškodňování odpadních vod 
V průběhu výstavby bude stávající voda na staveništi odčerpána a podzemní voda svedena 
do navržené kanalizace. Bude zamezeno vniku pevných částí do stoky.  
Po dokončení stavby budou odpadní vody likvidovány do veřejné kanalizační stoky.  
1.6.4 Likvidace komunálního odpadu 
V průběhu výstavby budou veškeré odpady řádně likvidovány.  
Likvidace směsného a tříděného komunálního odpadu bude zajištěna obcí.  
1.6.5 Látky nebezpečné pro zdraví  
Stavební výrobky uvolňující respirabilní vlákna (minerální, skelná, keramická, atd.) budou 
vhodně zabezpečeny tak, aby při užívání dále nedocházelo k uvolňování do prostředí 
uživatelů. Bude použito certifikovaných výrobků a materiálů, které vyhovují všem 
předpisům o nebezpečných látkách. (9) 
Z globálního hlediska lze dopad na životní prostředí shrnout jako kladný, jelikož se jedná 
o záměr na odstranění brownfieldu, kde se momentálně nachází neorganizovaný sklad 
materiálu, nehostinná neudržovaná krajina, která negativně působí na okolní zástavbu.  
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1.7 ZAJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU 
Předmětem záměru je pořízení investičního majetku ve formě nemovitosti – pořízení nově 
budovaného bytového komplexu bude zajištěno generálním dodavatelem. Je vycházeno 
z již provedeného vyřešení majetkoprávních vztahů ve věci pozemku. Bude kalkulováno 
s již proběhlou investicí z vlastního kapitálu, která bude zahrnuta v kapitolách týkajících 
se finanční stránky projektu.  
Investor tak bude postupně nabývat krátkodobých závazků vůči dodavateli v období 
projektové a realizační fáze. Předpokladem je bonita investora a jeho schopnost pokrýt 
veškeré náklady projektu, bude uvažován developerský úvěr 200 mil. Kč na posílení 
likvidity v realizační fázi projektu, jehož podmínky jsou stanoveny v kapitole 1.9.  
1.7.1 Varianta prodej 
Není předpokládáno pořizování investic v průběhu provozní části projektu, není třeba 
uvažovat potřebu zajištění investičního majetku. 
1.7.2 Varianta pronájem 
Majiteli nemovitosti přibyde povinnost spravovat společné prostory nemovitosti, veškeré 
opravy, údržba a výdaje za nemovitost budou v jeho správě. Je proto vhodné vyčlenit fond 
oprav a na základě analýz stavu a harmonogramu opravy realizovat. Správu nemovitosti 
investor deleguje na externí facility společnost. Další výdaje ve formě správních poplatků 




1.8 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU (OBĚŽNÝ MAJETEK) 
Stav zásob v realizační části projektu bude v režii dodavatele stavby, nebude mít vliv na 
finanční plán investora.  
V provozní části se nepředpokládá pořízení vybavení bytových jednotek.  
Na základě délky pořízení úvěru budou majiteli objektu vznikat měsíční závazky bance.  
1.8.1 Varianta pronájem 
V případě pronajímání bytových jednotek budou každý měsíc vznikat nájemcům 
pohledávky za užívání jednotky, které se skládají také z přispívání na služby ve veřejných 
prostorách objektů. 
Na celý objekt se vztahuje pojištění nemovitosti. 
V následující tabulce jsou uvedeny hlavní roční náklady na užívání stavby, které budou 
vznikat majiteli bytových domů v průběhu provozování.  







Zdroj: Vlastní zpracování, čísla v jednotlivých závorkách značí zdroj stanovení výše nákladů. 
[2019-31-10] 
  
Provozní náklady objektu Kč/rok 
pojištění stavby (12) 92 400 
úklid (13) 121 800 
likvidace odpadu (14) 435 600 
údržba zeleně (15) 25 760 
údržba komunikací přilehlých domům (15) 40 500 
daň z nemovitosti (16) 30 706 
spotřeba elektřiny společných prostor (17) 153 342 
celkem náklady užívání 900 108 
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1.9 FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA PROJEKTU 
1.9.1 Vstupní předpoklady pro finanční model 
Pro modelování finančního pohledu se bude vycházet z následujících předpokladů:  
- Zajištění pozemku proběhne z vlastních zdrojů, předpokládaný výchozí stav – 
pozemek je již v osobním vlastnictví 
- Předinvestiční milníky budou financovány z vlastních zdrojů 
- Realizační část projektu bude financována částečně z vlastních zdrojů a částečně 
developerským úvěrem od společnosti Fio Banka, a.s. (je vázána současnými tržními 
úrokovými sazbami PRIBOR A EURIBOR (18)) se vstupními podmínkami:  
o Výše úvěru:  200 000 000 Kč 
o Úroková sazba: 2,28 p. a.  
o Doba splatnosti:  10 let 
o Poplatek bance: 3000 Kč/rok 
- reálná diskontní sazba: 5 %  
- sazba daně z příjmu právnických osob:  19 % (19) 
Model se bude skládat ze tří variant:  
- prodej bytových a nebytových jednotek 
- pronájem bytových a nebytových jednotek 
- kombinace prodeje a pronájmu: 
o prodej bytových jednotek o velikostech 1+kk, 2+kk, 3+kk a příslušných garáží 
a sklepů 
o pronájem nebytových prostor a jednotek 4+kk pro účely spolubydlení a 
příslušných garáží a sklepů 
Řešené období: 2008-2036 (počátek předinvestiční fáze – 15. rok užívání). 




1.9.2 Stanovení investičních nákladů – propočet celkových nákladů stavby 
Investiční náklady byly stanoveny pomocí metody propočtu celkových nákladů stavby. 
Kapitola řeší variantu prodeje čili celkové náklady bez provozních nákladů, ty budou 
stanoveny později ve variantním řešení peněžních toků – výkazu Cash Flow. 
Celkové náklady stavby vycházejí ze sumy jednotlivých složek, které zahrnují náklady na 
veškeré etapy projektu. Nejprve byly stanoveny základní rozpočtové náklady čili náklady 
na stavební objekty, z nich se procentuálně stanoví náklady na další položky. Cena 
pozemku byla pro účely této práce stanovena tržní metodou, jelikož kupní cena není 
známa.  
A. Projektové a průzkumné práce  
Cena projektových a průzkumných prací byla stanovena na základě výše započitatelných 
nákladů, které činí 736 327 190 Kč, viz bod C. Použit byl nejaktuálnější sazebník pro 
projektové a inženýrské práce. (20) 
Honorářová zóna: III: Drobná architektura (fontány, plastiky, oplocení a pod.), rodinné 
domy, bytové domy, garáže (halové, poschoďové, podzemní, balírny velkoobchodní, 
víkendové chaty, jesle, školy mateřské, základní, střední, sauny, tělocvičny, fitness centra, 
knihovny, koupaliště, dětské domovy, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, 
pensiony, sdružená ambulantní zařízení, obdobná zdravotnická zařízení a ordinace, 
lékárny, kolumbária, hřbitovy, urnové háje, kavárny, bistra, kina, polyfunkční domy (byty, 
obchody, služby a pod.), kryté tribuny se základním a vyšším vybavením, sanace 
památkově chráněných staveb, prodejny, parkové zahrady při objektech, zahradní 
architektura, zahradní architektura, zoologické zahrady, botanické zahrady a očistné lázně. 
(20) 
Cenová úroveň: Průměrná (20) 
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1.9.2.1 Obrázek 1.9 - Podíl honoráře v jednotlivých výkonových fází dle Sazebníku 
inženýrsko-projektových prací 
 
Jednotlivé výkonové fáze jsou rozděleny s členěním na část projekční a část inženýrskou 
a jejich ocenění se stanoví procentuálně ze ZRN.  
Tento webový portál nabízí také využití výpočtu honorářového řádu, který zahrnuje pouze 
technické činnosti spolu se zpracováním dokumentací v jednotlivých úrovních. Tento 
způsob je ceněn na základě sazby za pracnost, vychází však nesrovnatelně vyšší. (21) 
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1.9.2.2 Obrázek 1.10 - Podíl honoráře v jednotlivých fázích dle Honorářového 
řádu 
 
Pro účely této studie bude použit první návrh ocenění těchto prací z důvodu přehlednějšího 
rozdělení financí do jednotlivých složek. Je na místě ale kalkulovat s finanční rezervou na 
rozdíl cen za projektové práce těchto dvou sazebníků pro model na straně bezpečnosti. 
B. Provozní soubory 
Nepředpokládá se investice do provozních souborů.  
C. Stavební objekty (základní rozpočtové náklady ZRN)  
Položková kalkulace SO 00 - Příprava terénu, výpočet množství a cen bylo stanoveno na 
základě projektové dokumentace, ortofoto snímků a konzultací se zkušenými rozpočtáři a 




































Příprava terénu, likvidace 
zátěže:    34 751 000 21 42 048 710 
1 Kácení vzrostlých stromů ks 100 3 500 350 000   
2 Kácení náletových keřů a stromů m2 20 000 30 600 000   
3 Naložení, odvoz a uložení směsné suti na skládku t 3 000 900 2 700 000   
4 Naložení, odvoz a uložení zeminy na skládku m3 33 300 620 20 646 000   
5 
Bourání asfaltového 
povrchu do tl. 5 cm s 
podkladem do tl. 10 cm 
m2 10 000 280 2 800 000   
6 
Naložení, odvoz a uložení 
asfaltové suti s betonovou 
příměsí na skládku 
t 3 300 650 2 145 000   
7 Stabilizace zeminy vápnem tl. 50 cm m2 27 000 130 3 510 000   
8 Čerpání vody kpl 1 2 000 000 2 000 000   
Ceny jednotlivých stavebních objektů byly stanoveny na základě cenových ukazatelů ve 
stavebnictví pro rok 2018 (22) na základě množství spočteného z výkresové části 
projektové dokumentace pro stavební povolení 2017.  































SO 02:  Bytový dům – sekce A, B, C, D m3 61 396 5 600 343 817 600 15 395 390 240 
SO 03:  Bytový dům m3 17 924 5 600 100 374 400 15 115 430 560 
SO 04: Bytový dům m3 19 889 5 600 111 378 400 15 128 085 160 
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SO 05:  Bytový dům m3 19 810 5 600 110 936 000 15 127 576 400 
SO 06-09:  Přístřešek pro kontejnery bm 55 14 410 792 550 21 958 986 
SO 11: Protihluková stěna bm 140 14 410 2 017 400 21 2 441 054 
KOMUNIKACE 
KO 01:  Komunikace vozidlové m2 4 690 2 635 12 358 150 21 14 953 362 
KO 02-05:  Plochy parkování – zámková dlažba m2 688 878 604 064 21 730 917 
KO 06-11:  Plochy parkování – vsakovací dlažba m2 1 295 878 1 137 010 21 1 375 782 
KO 12: Plochy pochozí  m2 2 372 878 2 082 616 21 2 519 965 
 Dopravní značení ks 25 1 620 40 500 21 49 005 
 Zatravňování m2 9 560 25 239 000 21 289 190 
 Sázení stromů ks 67 6 000 402 000 21 486 420 
 Sázení keřů ks 80 500 40 000 21 48 400 
        
AREÁLOVÉ ROZVODY 
 veřejné osvětlení bm 200 8 400 1 680 000 21 2 032 800 
 Rozvody NN bm 155 4 755 737 000 21 891 770 
 dešťová kanalizace PVC DN300 bm 72 4 685 337 320 15 387 918 
 dešťová kanalizace PVC DN400 bm 351 5 575 1 956 825 15 2 250 349 
 dešťová kanalizace PVC DN600 bm 515 6 725 3 463 375 15 3 982 881 
 splašková kanalizace PVC DN250 bm 184 6 085 1 119 640 15 1 287 586 
 splašková kanalizace PVC DN400 bm 52 7 895 410 540 15 472 121 
 vodovod PE HD 110 bm 436 2 800 1 220 800 15 1 403 920 
 plynovod DN 90 bm 40 920 36 800 15 42 320 
 retenční nádrž 160 m3 beton kpl 1 
1 500 
000 1 500 000 15 1 725 000 




 kanalizační přípojka DN200 bm 10 4 605 46 050 15 52 958 
 vodovodní přípojka DN80 bm 20 4 300 86 000 15 98 900 
 plynovodní přípojka DN 40 bm 15 810 12 150 15 13 973 
        
 CELKEM ZRN bez DPH   736 327 190 Kč  
 DPH    113 861 956 Kč  
 CELKEM ZRN VČ. DPH   850 189 146 Kč  
 Zdroj: Vlastní zpracování [2019-10-15] 
 
D. Stroje, zařízení, inventář 
Nepředpokládá se investice do strojů, zařízení a inventáře.  
E. Umělecká díla 
Projekt neobsahuje umělecká díla. 
F. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 
Tato položka zahrnuje náklady spojené s provozními a územními vlivy a mimořádně 
ztíženým pracovním prostředím. Bude stanovena podílem 2 % ze ZRN.  
G. Ostatní náklady 
Náklady spojené s poplatky, daněmi, odvody, geodetickými pracemi. Jsou stanoveny 
podílem 2,5 % ze ZRN.  
H. Rezerva 
Slouží jako pojistka na nepředvídané náklady, představuje 4 % ze ZRN.  
I. Ostatní investice  
Náklady na pořízení pozemku byly stanoveny na základě tržního ocenění, viz příloha.  
J. Nehmotný investiční majetek 





K. Provozní náklady 
Provozní náklady jsou kalkulovány v oddíle 2.10., v tomto případě nejsou zahrnuty do 
celkové ceny díla. Provozní náklady budou řešeny v Cash flow variant týkajících se 
pronájmu.  
L. Kompletační činnost 
Náklady na koordinaci subdodavatelů jsou oceněny částkou 2 % ze ZRN.  
1.9.2.5 Tabulka 1.14 – Shrnující přehled celkových nákladů stavby 





[%] DPH [Kč] 
Cena včetně 
DPH [Kč] 
A. Projektové a průzkumné 
práce 20 361 040 21 4 275 818 24 636 858 
B. Provozní soubory 0 0 0 0 
C. Stavební objekty 736 327 190 - 113 861 956 850 189 146 
D. Stroje, zařízení, inventář 0 0 0 0 
E. Umělecká díla 0 0 0 0 
F. Vedlejší náklady spojené s 
umístěním stavby (2 % z 
CZRN) 
14 726 544 15 2 208 982 16 935 525 
G. Ostatní náklady (2,5 % z 
CZRN) 18 408 180 21 3 865 718 22 273 897 
H. Rezerva (4 % z CZRN) 29 453 088 21 6 185 148 35 638 236 
I. Ostatní investice (pozemek) 89 033 420 21 18 697 018 107 730 438 
J. Nehmotný investiční 
majetek 0 0 0 0 
K. Provozní náklady 0 0 0 0 
L. Kompletační činnost (2 % z 
CZRN) 14 726 544 21 3 092 574 17 819 118  CELKOVÉ NÁKLADY 
STAVBY 923 036 005  152 187 214 1 075 223 219 





1.9.3 Výkaz Cash Flow projektu 
Cash Flow neboli finanční tok je stanoven jako rozdíl mezi příjmy a výdaji podniku. Výkaz 
bude stanoven přímou metodou – budou stanoveny příjmy a výdaje v jednotlivých letech 
projektu samostatně na základě předchozích kapitol. (3) 
V případě této studie je část projektu založena na předpokládané skutečnosti 
(předinvestiční fáze – vydání stavebního povolení) a zbylou část tvoří plánované finanční 
toky (nabytí právní moci stavebního povolení – 15. rok užívání díla).  
Bude stanoveno pro srovnání Cash Flow s uvážením cizích zdrojů a Cash Flow s vlivem 
financování. Od počátku generování příjmů projektem, které plynou z prodeje či 
pronájmu, ve fázi převýšení výdajů (investiční náklady, provozní náklady v případě 
pronájmu, náklady na marketing) bude do výdajů stanovena zjednodušeně daň z příjmu 
právnických osob ve výši 19 %. Není uvažováno odpisů majetku ani snižování daně ze 
záporného daňového základu.  
Dále výkaz Cash Flow zahrnuje kumulované saldo Cash Flow bez vlivu financování a 
s vlivem financování z cizích zdrojů (úvěr Fio), které jsou stanoveny sumou rozdílů příjmů 
a výdajů projektu za předchozí roky včetně současného roku.  
1.9.3.1 Varianta prodej  
1.9.3.1.1 Příjmy z prodeje 
Trend rychlosti prodeje jednotlivých bytových a nebytových prostor včetně jejich 
příslušenství je předpokládán analogicky dle výzkumu okolí, viz příloha, a to následujícím 
způsobem:  
Prodej bude zahájen od získání stavebního povolení, tj. 04/2020, provozní část je pro 
přehlednost rozdělena pouze dle prodeje, a to na část A – doprodej bytů a část B – prodány 
jsou všechny byty.  
Bude využito absolutních finančních hodnot, inflace nebude zahrnuta.  
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1.9.3.1.2 Obrázek 1.11 - Předpokládaný trend prodeje v čase 
Zdroj: Vlastní zpracování 
1.9.3.1.3 Tabulka 1.15 – Předpokládaný prodej dle jednotlivých etap – množství 
 1+kk 2+kk 3+kk 4+kk Nebyt.pr. sklep garáž 
Investiční příprava 15 % 8 38 2 1 0 47 36 
Výstavba 48 % 24 120 10 4 1 153 117 
Kolaudace 22 % 11 55 5 2 1 70 52 
Provoz A 13 % 6 33 2 1 0 42 31 
Provoz B 2 % 1 5 0 0 0 6 4 
Zdroj: Vlastní zpracování 
1.9.3.1.4 Tabulka 1.16 - Předpokládaný výnos z prodeje dle jednotlivých etap 
(ceny jsou vyjádřeny v Kč bez DPH) 
 Investiční příprava Výstavba Kolaudace Provoz A Provoz B ∑ 
1+kk 13 609 344 40 453 112 18 032 404 9 302 774 1 293 302 82 690 938 
2+kk 118 367 292 381 285 791 181 358 704 110 928 420 15 727 060 807 667 268 
3+kk 10 837 806 47 340 655 22 751 515 8 895 688 0 89 825 664 
4+kk 6 481 227 21 300 608 10 617 986 5 348 291 0 43 748 112 
Nebyt 0 9 283 820 7 337 943 0 0 16 621 762 
Sklep 12 111 300 38 756 160 17 763 240 10 496 460 1 614 840 80 742 000 
Garáž 12 824 250 41 037 599 18 808 900 11 114 350 1 709 900 85 494 999 
∑ 174 231 220 579 457 746 276 670 692 156 085 982 20 345 103 1 206 790 742 






















1.9.3.2 Varianta pronájem 
1.9.3.2.1 Příjmy z pronájmu 
Pronájem bytů je stanoven tak, že se započetím výstavby bude zpuštěn rezervační systém. 
S podpisem rezervační smlouvy na pronájem bytu bude potenciálním nájemníkem složena 
kauce ve výši jednoho měsíčního nájemného. Užívání bytu bude zahájeno po kolaudačním 
souhlasu. Platby budou probíhat měsíční, včetně příspěvku do fondu oprav a záloh na 
energie.  
1.9.3.2.2 Obrázek 1.12 - Předpokládaný trend obsazování pronájmu v čase 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
1.9.3.2.3 Tabulka 1.17 - Předpokládané obsazení dle jednotlivých etap – množství 












Investiční příprava 0 % 0 0 0 0 0 0 
Výstavba 60 % 30 150 12 4 190 144 
Kolaudace 15 % 7 38 3 1 47 36 
Provoz A 23 % 11 57 4 1 73 55 
Provoz B 2 % 2 6 0 2 8 5 
























1.9.3.2.4 Tabulka 1.18 - Předpokládaný výnos z pronájmu dle jednotlivých etap 
(období 06/2020-2036) (ceny jsou vyjádřeny v Kč bez DPH) 
 Výstavba Kolaudace Provoz A Provoz B ∑ 
1+kk 252 060 53 501 85 798 13 650 405 008 
2+kk 2 319 681 616 633 918 461 106 847 3 961 622 
3+kk 286 419 68 822 92 660 0 447 901 
4+kk 106 125 24 345 25 426 55 476 211 372 
Nebyt 0 46 358 36 642 0 83 000 
Sklep 193 781 48 445 74 283 6 459 322 968 
Garáž 240 357 60 089 92 137 8 012 400 596 
∑ 3 398 424 918 193 1 325 406 190 444 2 338 818 932 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
1.9.3.3 Varianta kombinace prodeje a pronájmu 
1.9.3.3.1 Příjmy z prodeje a pronájmu 
Tato varianta je spojením předchozích variant, kde trendy prodeje a pronájmu zůstanou 
zachovány.  
Pro přehlednost jsou tabulky vyobrazeny zvlášť pro prodej a pro pronájem – garáže a 
sklepy byly primárně přidělovány největším bytům, posléze až nejmenším.  
1.9.3.3.2 Tabulka 1.19 – Předpokládaný výnos z prodeje dle jednotlivých etap 
(ceny jsou vyjádřeny v Kč bez DPH)  Investiční 
příprava Výstavba Kolaudace Provoz A Provoz B ∑ 
1+kk 13 609 344 40 453 112 18 032 404 9 302 774 1 293 302 82 690 938 
2+kk 118 367 292 381 285 791 181 358 704 110 928 420 15 727 060 807 667 268 
3+kk 10 837 806 47 340 655 22 751 515 8 895 688 0 89 825 664 
4+kk 0 0 0 0 0 0 
Nebyt 0 0 0 0 0 0 
Sklep 11 806 613 37 781 162 17 316 366 10 232 398 1 574 215 78 710 755 
Garáž 12 396 775 39 669 679 18 181 936 10 743 872 1 652 903 82 645 166 
∑ 167 017 831 546 530 400 257 640 926 150 103 151 20 247 481 1141 539 789 






1.9.3.3.3 Tabulka 1.20 - Předpokládaný výnos z pronájmu dle jednotlivých etap 
(období 06/2020-2036) (ceny jsou vyjádřeny v Kč bez DPH)  Výstavba Kolaudace Provoz A Provoz B ∑ 
1+kk 0 0 0 0 0 
2+kk 0 0 0 0 0 
3+kk 0 0 0 0 0 
4+kk 106 125 24 345 25 426 55 476 211 372 
Nebyt 0 46 358 36 642 0 83 000 
Sklep 4 875 1 219 1 869 162 8 125 
Garáž 8 012 2 003 3 071 267 13 353 
∑ 119 012 73 925 67 008 55 906 315 850 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Na základě těchto vstupů bude modelována příjmová část projektu čili tržby z prodeje.  




1.9.3.4 1.21 Výkaz Cash Flow – varianta prodej 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
  
období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Příjmy projektu
Finanční zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Bankovní úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 751 994 265 747 417 523 888 906 52 028 661 72 373 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - rezervační poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 583 333 18 433 333 48 533 333 4 900 000 7 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - 2. záloha při  podpisu BKS - získání SP 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 215 140 57 945 775 156 555 580 15 608 598 21 712 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - 3. záloha - zahájení stavby 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 953 521 77 261 033 208 740 774 20 811 464 28 949 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - 4. záloha - dokončení HS 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 107 277 104 370 387 10 405 732 14 474 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - 5. záloha - předání 10%-záloha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 688 832 302 866 237 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘÍJMY CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 292 751 994 265 747 417 523 888 906 52 028 661 72 373 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdaje projektu
Celkové investiční náklady 89 033 420 3 953 600 790 720 0 0 0 0 0 3 910 110 1 031 890 0 0 175 583 023 642 540 800 6 192 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady na propagaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 000 96 000 96 000 96 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkové finanční náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 0 0 0 0 0 0 0 0
 - úrok z bankovního úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 372 539 3 957 525 3 532 949 3 098 591 2 654 225 2 199 622 1 734 544 1 258 751 771 996 274 027 0 0 0 0 0 0 0 0
 - úmor jistiny z bankovního úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 012 938 18 427 952 18 852 528 19 286 886 19 731 252 20 185 855 20 650 933 21 126 726 21 613 481 22 111 450 0 0 0 0 0 0 0 0
 - poplatky za bankovní služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 344 088 9 867 206 13 747 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE CELKEM 89 033 420 3 953 600 790 720 0 0 0 0 0 3 910 110 1 031 890 0 22 388 477 198 086 500 665 025 277 127 021 007 32 351 683 36 152 452 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 0 0 0 0 0 0 0 0
CF- bez financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 0 117 053 971 -376 889 383 419 256 376 42 065 455 58 609 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF - bez financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 -98 719 740 18 334 231 -358 555 151 60 701 224 102 766 680 161 376 468 161 376 468 161 376 468 161 376 468 161 376 468 161 376 468 161 376 468 161 376 468 161 376 468 161 376 468 161 376 468 161 376 468 161 376 468
CF - financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 177 611 523 94 665 494 -399 277 860 396 867 899 19 676 978 36 221 311 -22 388 477 -22 388 477 -22 388 477 -22 388 477 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF - financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 78 891 783 173 557 277 -225 720 582 171 147 316 190 824 294 227 045 606 204 657 129 182 268 652 159 880 175 137 491 698 137 491 698 137 491 698 137 491 698 137 491 698 137 491 698 137 491 698 137 491 698 137 491 698
DCF bez financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 0 111 479 973 -341 849 780 362 169 421 34 607 354 45 922 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CDCF bez financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 -98 719 740 12 760 233 -329 089 548 33 079 873 67 687 227 113 609 530 113 609 530 113 609 530 113 609 530 113 609 530 113 609 530 113 609 530 113 609 530 113 609 530 113 609 530 113 609 530 113 609 530 113 609 530
DCF - financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 177 611 523 90 157 614 -362 156 789 342 829 413 16 188 299 28 380 345 -16 706 626 -15 911 073 -15 153 403 -14 431 812 0 0 0 0 0 0 0 0
CDCF - financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 78 891 783 169 049 397 -193 107 392 149 722 020 165 910 319 194 290 664 177 584 038 161 672 965 146 519 563 132 087 751 132 087 751 132 087 751 132 087 751 132 087 751 132 087 751 132 087 751 132 087 751 132 087 751
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1.9.3.5 1.22 Výkaz Cash Flow – varianta pronájem 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
  
období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Příjmy projektu
Finanční zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Bankovní úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 057 027 2 057 027 87 563 825 101 417 966 101 608 410 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491
 - Kauce - 1 nájem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 057 027 2 057 027 3 417 022 441 802 632 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Nájemné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 146 804 100 976 164 100 976 164 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491
PŘÍJMY CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 2 057 027 2 057 027 87 563 825 101 417 966 101 608 410 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491 103 261 491
Výdaje projektu
Celkové investiční náklady 89 033 420 3 953 600 790 720 0 0 0 0 0 3 910 110 1 031 890 0 0 175 583 023 642 540 800 6 192 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady na propagaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 000 96 000 96 000 96 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkové provozní náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108
 - úklid, údržba, daň, pojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108
Celkové finanční náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 0 0 0 0 0 0 0 0
 - úrok z bankovního úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 372 539 3 957 525 3 532 949 3 098 591 2 654 225 2 199 622 1 734 544 1 258 751 771 996 274 027 0 0 0 0 0 0 0 0
 - úmor jistiny z bankovního úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 012 938 18 427 952 18 852 528 19 286 886 19 731 252 20 185 855 20 650 933 21 126 726 21 613 481 22 111 450 0 0 0 0 0 0 0 0
 - poplatky za bankovní služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 271 302 19 080 153 19 131 537 19 448 663 19 448 663 19 448 663 19 448 663 19 448 663 19 448 663 19 448 663 19 448 663 19 448 663 19 448 663 19 448 663 19 448 663
VÝDAJE CELKEM 89 033 420 3 953 600 790 720 0 0 0 0 0 3 910 110 1 031 890 0 22 388 477 198 086 500 665 025 277 44 848 329 42 464 738 42 436 122 42 737 248 42 737 248 42 737 248 42 737 248 20 348 771 20 348 771 20 348 771 20 348 771 20 348 771 20 348 771 20 348 771 20 348 771
CF- bez financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 0 -173 640 996 -640 579 773 65 103 973 81 341 705 81 560 765 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721
CCF - bez financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 -98 719 740 -272 360 736 -912 940 509 -847 836 535 -766 494 830 -684 934 065 -602 021 344 -519 108 624 -436 195 903 -353 283 183 -270 370 462 -187 457 742 -104 545 021 -21 632 301 61 280 420 144 193 140 227 105 861 310 018 581
CF - financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 177 611 523 -196 029 473 -662 968 250 42 715 496 58 953 228 59 172 288 60 524 243 60 524 243 60 524 243 60 524 243 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721 82 912 721
CCF - financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 78 891 783 -117 137 690 -780 105 940 -737 390 443 -678 437 215 -619 264 927 -558 740 684 -498 216 440 -437 692 197 -377 167 953 -294 255 233 -211 342 512 -128 429 792 -45 517 071 37 395 649 120 308 370 203 221 090 286 133 811
DCF bez financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 0 -165 372 377 -581 024 737 56 239 260 66 920 022 63 904 994 61 870 749 58 924 522 56 118 593 53 446 279 50 901 218 48 477 350 46 168 905 43 970 386 41 876 558 39 882 436 37 983 273 36 174 545
CDCF bez financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 -98 719 740 -264 092 117 -845 116 854 -788 877 594 -721 957 572 -658 052 578 -596 181 830 -537 257 307 -481 138 714 -427 692 435 -376 791 217 -328 313 867 -282 144 962 -238 174 576 -196 298 018 -156 415 582 -118 432 309 -82 257 764
DCF - financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 177 611 523 -186 694 736 -601 331 746 36 899 252 48 500 967 46 363 036 45 164 122 43 013 450 40 965 190 39 014 467 50 901 218 48 477 350 46 168 905 43 970 386 41 876 558 39 882 436 37 983 273 36 174 545
CDCF - financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 78 891 783 -107 802 953 -709 134 699 -672 235 447 -623 734 480 -577 371 444 -532 207 322 -489 193 872 -448 228 682 -409 214 215 -358 312 997 -309 835 646 -263 666 741 -219 696 355 -177 819 797 -137 937 361 -99 954 088 -63 779 543
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1.9.3.6 1.23 Výkaz Cash Flow – varianta kombinace prodeje a pronájmu 
  
Zdroj: Vlastní zpracování  
období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Příjmy projektu
Finanční zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Bankovní úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z prodeje a pronájmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 242 579 251 804 384 492 991 290 53 176 047 73 479 434 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195
Příjmy z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 202 908 251 764 713 490 255 920 50 034 384 70 281 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - rezervační poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 766 667 17 966 667 47 600 000 4 783 333 6 883 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - 2. záloha při podpisu BKS - získání SP 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 758 389 54 653 040 146 955 633 15 010 315 21 084 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - 3. záloha - zahájení stavby 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 677 852 72 870 720 195 940 844 20 013 753 28 112 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - 4. záloha - dokončení HS 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 274 286 97 970 422 10 006 877 14 056 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - 5. záloha - předání 10%-záloha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 789 021 220 105 144 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z pronájmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 671 39 671 2 735 370 3 141 663 3 197 569 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195
 - Kauce - 1 nájem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 671 39 671 135 931 22 336 78 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Nájemné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 599 439 3 119 327 3 119 327 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195
PŘÍJMY CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 279 242 579 251 804 384 492 991 290 53 176 047 73 479 434 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195 3 790 195
Výdaje projektu
Celkové investiční náklady 89 033 420 3 953 600 790 720 0 0 0 0 0 3 910 110 1 031 890 0 0 175 583 023 642 540 800 6 192 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady na propagaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 000 96 000 96 000 96 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkové provozní náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108
 - úklid, údržba, daň, pojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108 900 108
Celkové finanční náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 22 388 477 0 0 0 0 0 0 0 0
 - úrok z bankovního úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 372 539 3 957 525 3 532 949 3 098 591 2 654 225 2 199 622 1 734 544 1 258 751 771 996 274 027 0 0 0 0 0 0 0 0
 - úmor jistiny z bankovního úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 012 938 18 427 952 18 852 528 19 286 886 19 731 252 20 185 855 20 650 933 21 126 726 21 613 481 22 111 450 0 0 0 0 0 0 0 0
 - poplatky za bankovní služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 302 521 9 914 188 13 787 032 549 117 549 117 549 117 549 117 549 117 549 117 549 117 549 117 549 117 549 117 549 117 549 117
VÝDAJE CELKEM 89 033 420 3 953 600 790 720 0 0 0 0 0 3 910 110 1 031 890 0 22 388 477 198 086 500 665 025 277 121 879 547 33 298 773 37 091 617 23 837 701 23 837 701 23 837 701 23 837 701 1 449 224 1 449 224 1 449 224 1 449 224 1 449 224 1 449 224 1 449 224 1 449 224
CF- bez financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 0 103 544 556 -390 832 416 393 500 220 42 265 751 58 776 294 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971
CCF - bez financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 -98 719 740 4 824 816 -386 007 601 7 492 619 49 758 370 108 534 664 110 875 634 113 216 605 115 557 576 117 898 546 120 239 517 122 580 488 124 921 458 127 262 429 129 603 400 131 944 370 134 285 341 136 626 311
CF - financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 177 611 523 81 156 079 -413 220 894 371 111 743 19 877 274 36 387 817 -20 047 506 -20 047 506 -20 047 506 -20 047 506 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971 2 340 971
CCF - financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 78 891 783 160 047 862 -253 173 032 117 938 711 137 815 985 174 203 801 154 156 295 134 108 789 114 061 282 94 013 776 96 354 747 98 695 717 101 036 688 103 377 659 105 718 629 108 059 600 110 400 571 112 741 541
DCF bez financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 0 98 613 863 -354 496 523 339 920 285 34 772 138 46 052 764 1 746 868 1 663 684 1 584 461 1 509 011 1 437 153 1 368 717 1 303 540 1 241 467 1 182 349 1 126 047 1 072 426 1 021 358
CDCF bez financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 -98 719 740 -105 877 -354 602 400 -14 682 115 20 090 022 66 142 787 67 889 655 69 553 339 71 137 800 72 646 811 74 083 964 75 452 681 76 756 221 77 997 687 79 180 037 80 306 084 81 378 509 82 399 867
DCF - financování -89 033 420 -3 953 600 -790 720 0 0 0 0 0 -3 910 110 -1 031 890 0 177 611 523 77 291 504 -374 803 532 320 580 277 16 353 082 28 510 807 -14 959 758 -14 247 388 -13 568 941 -12 922 801 1 437 153 1 368 717 1 303 540 1 241 467 1 182 349 1 126 047 1 072 426 1 021 358
CDCF - financování -89 033 420 -92 987 020 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -93 777 740 -97 687 850 -98 719 740 -98 719 740 78 891 783 156 183 287 -218 620 245 101 960 032 118 313 114 146 823 921 131 864 163 117 616 774 104 047 833 91 125 031 92 562 184 93 930 901 95 234 441 96 475 908 97 658 257 98 784 304 99 856 730 100 878 088
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1.10 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI A UDRŽITELNOSTI 
PROJEKTU 
Pro stanovení následujících ukazatelů finanční efektivity a udržitelnosti projektu je třeba 
stanovit podnikovou diskontní míru, ta se vypočte dle následujícího vzorce: 𝑘଴ = 𝑊௜𝑘௜(1 − 𝑡) + 𝑊௣𝑘௣ + 𝑊௘𝑘௘ , 
Kde  
- 𝑘଴ – průměrná míra kapitálových nákladů podniku (podniková diskontní míra) 
- 𝑘௜  – úroková míra pro nové úvěry před zdaněním 
- 𝑡  – míra zdanění zisku v desetinném čísle 
- 𝑘௣ – míra nákladů na prioritní akcie (míra prioritních dividend) 
- 𝑘௘ – míra nákladů na nerozdělený zisk a základní kapitál (ve výši míry dividend ze 
společných akcií) 
- 𝑊௜ , 𝑊௣ , 𝑊௘  – kapitálové složky určené procentem z celkových zdrojů (v tržních 
hodnotách) (4) 
Pro účely této práce bude zvolena zjednodušená reálná diskontní míra 5 %.  
1.10.1 Hodnocení rentability projektu 
K vyhodnocení finanční návratnosti projektu bude použito dynamických metod, jelikož projekt 
má dlouhou dobu životnosti a je třeba zohlednit faktor času, který bude na investici působit.  
Budou použity tyto metody: 
- Čistá současná hodnota – NPV (Net Present Value) 
- Vnitřní výnosové procento – IRR (Internal Rate of Refurn) 
- Index ziskovosti – PI (Profitability Index) 
1.10.1.1 NPV 
Pro stanovení NPV je třeba nejprve stanovit současnou hodnotu – PV (Present Value). NPV je 
poté vyjádří jako rozdíl současné hodnoty a nákladů na investici. 





- NPV – čistá současná hodnota investice 
- PV  – současná hodnota cash flow (výnosů z investice) 
- CF – očekávaná hodnota cash flow v období t 
- IN  – náklady na pořízení investice 
- k  – diskontní sazba 
- t  – symbol konkrétního období (rok) 
- n  – doba životnosti investice (stanovená délka pro hodnocení) (4) 
Interpretace výsledku:  
NPV = 0  diskontované příjmy se rovnají investici 
NPV < 0 náklady převýší příjmy, projekt není ziskový 
NPV > 0 příjmy převýší náklady na pořízení, projekt zvyšuje hodnotu firmy 
1.10.1.2 IRR 
Tato metoda vychází ze současné hodnoty. Stanoví taková diskontní sazba, při níž je čistá 
současná hodnota nulová čili současná hodnota rovna výši investice. (4) 
𝐼𝑅𝑅 = 𝑁𝑃𝑉 = 0 = 𝑃𝑉 = 𝐼𝑁 = ෍ 𝐶𝐹௧(1 + 𝐼𝑅𝑅)௧ = 𝐼𝑁.௡௧ୀଵ  
Interpretace výsledku: 
IRR > k  projekt je přijatelný 
IRR < k  projekt není přijatelný 
Může také nastat případ, kdy nebude IRR existovat, a to z důvodu kolísání znaménka 
v diskontovaném cash flow. Tedy jestliže v průběhu času střídavě převýší výdaje příjmy a 
naopak. V takovém případě je vhodné využít jiných metod hodnocení efektivnosti.  
1.10.1.3 PI  
Index ziskovosti se stanoví jako poměr diskontovaných příjmů a výše investice projektu.  




Interpretace výsledku:  
PI<1 výdaje za projekt jsou nižší než diskontované příjmy  
PI=1 diskontované příjmy jsou rovny investičním nákladům 
PI>1 diskontované příjmy převýší výdaje – projekt bude doporučen k realizaci (5) 
Tato kapitola bude vycházet z kapitoly předchozí – stanoveného výkazu Cash Flow, kde, jak 
již bylo zmíněno, bude rozdělen výkaz na část předpokládaných finančních toků a na část 
plánovaných toků. Plánované toky (od období stavebního povolení v nabytí právní moci po 
ukončení provozu projektu – rok 2036) budou dle výše uvedených vzorců diskontovány, zbylé 
hodnoty zůstanou absolutní.  
Na základě aplikace vzorců do výkazu Cash Flow (viz kapitola 1.10.) byly vypočteny tyto 
hodnoty finančních ukazatelů efektivnosti:  




prodej 132 087 751 8,12 % 1,14 
pronájem -63 779 543 3,13 % 0,93 
kombinace prodeje a pronájmu 100 878 088 6,69 % 1,11 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
1.10.1.5 Interpretace výsledků – výsledné hodnocení analýzy finanční efektivnosti 
 Na základě tabulky 1.24 lze vyhodnotit variantu pronájem jako nevyhovující – nelze pro danou 
životnost projektu doporučit k realizaci, jelikož všechny finanční ukazatele nesplňují daná 
kritéria pro doporučení. Tato varianta je udržitelná v případě vyššího zvoleného časového 
horizontu – 25 let.  
Varianta prodej i kombinace prodeje a pronájmu se jeví pozitivně, a tak lze doporučit obě 
varianty při 5 % reálné diskontní míře. Pro 15letou životnost projektu vychází nejlépe varianta 
prodej – všechny ukazatele mají nejvyšší hodnoty.  





1.11 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK (CITLIVOSTNÍ ANALÝZA) 
Riziko je nezanedbatelnou součástí každého projektu. Jejich identifikace je jednou 
z nejdůležitějších složek řízení projektů, spěje k úspěšnosti projektu a jeho odvrácení od 
nebezpečí. Jejich analýza napomáhá stanovení závažnosti dopadu, na základě kterého se zvolí 
způsob jeho ošetření, v závislosti na míře rizika lze volit mezi několika přístupy, jimiž jsou:   
- Vyhnutí se riziku 
- Přenesení rizika na jiný subjekt (pojištění) 
- Eliminace – příčinu snížíme na přijatelnou úroveň 
- Podstoupení rizika – nulová reakce (23) 
V této kapitole budou identifikována rizika v rozdělení dle jednotlivých fází projektu. Jelikož 
se rizika provozní fáze budou lišit vzhledem ke stanovenému variantnímu řešení, budou 
identifikační tabulky stanoveny ve dvojím vyjádření – prodej a pronájem.  
Analýza rizika spočívá ve stanovení intenzity negativního dopadu (závažnost) a 
pravděpodobnosti výskytu tohoto rizika.  
Hodnoty intenzity dopadu jsou stanoveny škálou 1-5 kde: 
- 1  Bezvýznamný 
- 2  Malý 
- 3  Středně velký 
- 4  Znatelný 
- 5  Rapidní 
Pravděpodobnost výskytu rizika pak bude stanovena škálou 0-1, kde: 
- 0,00 Vyloučen výskyt 
- 0,01-0,20 Nepravděpodobné riziko 
- 0,21-0,40 Málo pravděpodobné riziko  
- 0,41-0,60 Pravděpodobný výskyt 
- 0,61-0,80 Velmi pravděpodobný výskyt 
- 0,81-0,99 Téměř jistý výskyt 
- 1,00 Jistý výskyt rizika 
Míra rizika tedy vyjadřuje součin mezi pravděpodobností a závažností rizika. Tato míra bude 
později dále vyhodnocena.  
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1.11.1 Varianta prodej 
1.11.1.1 Tabulka 1.25 - Identifikace rizik projektu v rozdělení dle jednotlivých etap 






Opatření k eliminaci či 
vyhnutí se riziku 
PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE PROJEKTU 
Chybné vstupní podklady 4 0,21 0,84 Ověření aktuálnosti a korektnosti dat 
Nevyhovující návrh pro DOSS 
a SÚ (např. odbor životního 
prostředí nepovolí kácení 
dřevin) 
5 0,5 2,5 
Vymezení časové rezervy 
na předprojednání, příp. 
přepracování PD 
Nezajištění dodavatele 
splňující plánované náklady 4 0,3 1,2 
Tendr zahájit včas, 
účastníky oslovit i napřímo, 
vytipovat také náhradní 
dodavatele.  
Nezajištění předfinancování 
projektu 5 0,65 3,25 
Finance vyčlenit 
v předstihu z vlastních 
zdrojů. 





INVESTIČNÍ FÁZE PROJEKTU 
Chybná dokumentace pro 
provedení stavby 5 0,45 2,25 
Použití metodik, svěřovat 
odborné firmě 
s mnohaletou zkušeností, 
konzultovat s nezávislou 
třetí stranou. 
Nedodržení termínů výstavby 3 0,5 1,5 Vymezit postihy v SoD.  
Překročení plánovaných 
nákladů a rozsahu prací 4 0,5 2,0 
Důkladně zpracovaná PD, 
VV, SoD, aktivní účast 




Špatná kvalita provedených 
prací 3 0,21 0,63 
Zhotovitele vybírat také 
podle referencí, zajistit 
TDI, požadovat doklady 
prokazující kvalitu 
materiálu. 
Nemocnost platit pohledávky 
dodavateli, špatné financování 4 0,2 0,8 
Zajistit finance 
s předstihem.  
Nezájem o koupě bytu – 
špatný odhad poptávky 5 0,35 1,75 
Pečlivě zpracovat analýzu 
trhu, zajistit aktuální, 
podrobné podklady, zajistit 
dostatečnou oblast 
koncových zákazníků a 
namířit tak marketing.  
Nesplnění zadání – 
nezkolaudování stavby 5 0,4 2,0 
Aktivní účast na 
kontrolních dnech, zajištění 
souladu realizace s PD – 
TDI. 
Nespolehliví klienti – odchod 
od smlouvy 3 0,25 0,75 
Pečlivý výběr klientů, 
správné sestavení smluv.  
Archeologický nález – zdržení 
výstavby 5 0,4 2,0 
Zvýšit pozornost při 
průzkumu, opatrnost při 
výkopových pracích 
 
PROVOZNÍ FÁZE PROJEKTU 
Neudržení plánovaných 
finančních ukazatelů 4 0,55 2,2 
Dodržovat plánované CF, 
operativně řešit vzniklé 
neshody a tvořit náhradní 
řešení.  
Špatný odhad plánovaného 
prodeje 4 0,55 2,2 
Nespoléhat na financování 
z příjmů z prodeje, finance 
zajistit na pokrytí celé 
výstavby.  




1.11.2 Varianta pronájem 
1.11.2.1 Tabulka 1.26 - Identifikace rizik projektu v rozdělení dle jednotlivých etap 






Opatření k eliminaci či 
odstranění rizika 
PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE PROJEKTU 
Chybné vstupní podklady 4 0,21 0,84 Ověření aktuálnosti a korektnosti dat 
Nevyhovující návrh pro DOSS 
a SÚ (např. odbor životního 
prostředí nepovolí kácení 
dřevin) 
5 0,5 2,5 
Vymezení časové rezervy 
na předprojednání, příp. 
přepracování PD 
Nezajištění dodavatele 
splňující plánované náklady 4 0,3 1,2 
Tendr zahájit včas, 
účastníky oslovit i napřímo, 
vytipovat také náhradní 
dodavatele.  
 Nezajištění předfinancování 
projektu 5 0,65 3,25 
Finance vyčlenit 
v předstihu z vlastních 
zdrojů. 





INVESTIČNÍ FÁZE PROJEKTU 
Chybná dokumentace pro 
provedení stavby 5 0,45 2,25 
Použití metodik, svěřovat 
odborné firmě 
s mnohaletou zkušeností, 
konzultovat s nezávislou 
třetí stranou. 
Nedodržení termínů výstavby 3 0,5 1,5 Vymezit postihy v SoD.  
Překročení plánovaných 
nákladů a rozsahu prací 4 0,5 2,0 
Důkladně zpracovaná PD, 
VV, SoD, aktivní účast 




Špatná kvalita provedených 
prací 3 0,21 0,63 
Zhotovitele vybírat také 
podle referencí, zajistit 
TDI, požadovat doklady 
prokazující kvalitu 
materiálu.  
Nemocnost platit pohledávky 
dodavateli, špatné financování 4 0,2 0,8 
Zajistit finance 
s předstihem. 
Nezájem o pronájem bytu – 
špatný odhad poptávky 5 0,35 1,75 
Pečlivě zpracovat analýzu 
trhu, zajistit aktuální, 
podrobné podklady, zajistit 
dostatečnou oblast 
koncových zákazníků a 
namířit tak marketing.  
Nesplnění zadání – 
nezkolaudování stavby 5 0,4 2,0 
Aktivní účast na 
kontrolních dnech, zajištění 
souladu realizace s PD – 
TDI.  
Archeologický nález – zdržení 
výstavby 5 0,4 2,0 
Zvýšit pozornost při 
průzkumu, opatrnost při 
výkopových pracích 
 
PROVOZNÍ FÁZE PROJEKTU 
Neudržení plánovaných 
finančních ukazatelů 4 0,55 2,2 
Dodržovat plánované CF, 
operativně řešit vzniklé 
neshody a tvořit náhradní 
řešení. 
Špatný předpoklad výše 
provozních nákladů 4 0,55 2,2 
Vymezení rezervy na 
neočekávanou výši výdajů, 
smluvní ošetření s facility 
firmou.  
Nenaplnění celé kapacity 3 0,85 2,55 
Zvýšení pozornosti na 
marketing, preferovat 
zájemce o dlouhodobý 
pronájem. 




1.11.3 Závěr analýzy rizika 
Stupeň ohrožení projektu bude určen dle následující legendy: 
1.11.3.1 Tabulka 1.27 - Legenda stanovení stupně ohrožení projektu 
Míra rizika 0,00-1,70 1,71-3,40 3,41-5,0 
Stupeň ohrožení zanedbatelný střední vysoký 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Na základě této legendy lze říci, že všechna rizika spadají do kategorií zanedbatelného až 
středně závažného stupně ohrožení projektu rizikem, kterým se lze vyhnout správným risk 
managementem – dodržet doporučené opatření.  
1.11.4 Citlivostní analýza  
Pro vyhotovení citlivostní analýzy budou vybrány nejkritičtější parametry investičního záměru, 
které nejvíce ovlivňují výslednou efektivnost investice. Budou modelovány změny těchto 
parametrů jak pozitivně, tak negativně a na základě těchto změn budou sledovány dopady na 
výslednou míru výnosnosti (IRR). Tato analýza bude provedena ve všech studií stanovených 
variantách.  
Souhrn potenciálně kritických parametrů pro prodej: 
- Investiční náklady 
- Tržby z prodeje 
- Rychlost prodeje 
Souhrn potenciálně kritických parametrů pro pronájem: 
- Investiční náklady 
- Provozní náklady 
- Tržby z pronájmu 
- Rychlost obsazení 
Souhrn potenciálně kritických parametrů pro kombinaci prodeje a pronájmu: 
- Investiční náklady 
- Provozní náklady 
- Tržby z prodeje 
- Tržby z pronájmu 
- Rychlost prodeje 
- Rychlost obsazení 
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1.11.4.1 Citlivostní analýza – varianta prodej 
1.11.4.1.1 Tabulka 1.28 - Změny míry výnosnosti v důsledku změn kritických parametrů 
 Odchylka parametru [%] 
kritický parametr -10,0 -7,5 -5,0 -2,5 0,00  2,5 5,0 7,5 10,0 
 Investiční náklady 3,56 2,73 1,86 0,96 0,00 -1,02 -2,12 -3,33 -4,68 
Tržby z prodeje -5,34 -3,57 -2,18 -1,01 0,00 0,89 1,70 2,43 3,10 
Rychlost prodeje -0,58 -0,51 -0,50 -0,47 0,00 0,18 0,41 0,60 0,80 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
1.11.4.1.2 Graf 4 - Graf citlivostní analýzy – prodej 
 






















Citlivostní analýza - varianta prodej
 Investiční náklady Tržby z prodeje Rychlost prodeje
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1.11.4.2 Citlivostní analýza – varianta pronájem 
1.11.4.2.1 Tabulka 1.29 - Změny míry výnosnosti v důsledku změn kritických parametrů 
 Odchylka parametru 
kritický parametr -10,0 -7,5 -5,0 -2,5 0,00 2,5 5,0 7,5 10,0 
Investiční náklady 1,10 0,81 0,53 0,26 0,00 -0,26 -0,58 -0,86 -1,13 
Provozní náklady 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 
Tržby z pronájmu -1,27 -0,94 -0,62 -0,30 0,00 0,30 0,59 0,87 1,15 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
1.11.4.2.2 Graf 5 - Graf citlivostní analýzy – pronájem 
 



















Citlivostní analýza - varianta pronájem
Investiční náklady Provozní náklady Tržby z pronájmu
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1.11.4.3 Citlivostní analýza – varianta kombinace prodeje a pronájmu 
1.11.4.3.1 Tabulka 1.30 - Změny míry výnosnosti v důsledku změn kritických parametrů 
 Odchylka parametru 
kritický parametr -10,0 -7,5 -5,0 -2,5 0,00 2,5 5,0 7,5 10,0 
Investiční náklady 3,86 2,96 2,03 1,04 0,00 -1,12 -2,33 -3,67 -5,17 
Provozní náklady 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 
Tržby z prodeje -5,86 -3,94 -2,41 -1,13 0,00 0,94 1,81 2,59 3,31 
Tržby z pronájmu -0,14 -0,11 -0,08 -0,06 0,00 0,00 0,03 0,05 0,08 
Rychlost prodeje/obsazení  -0,86 -0,64 -0,42 -0,20 0,00 0,05 0,10 0,67 0,86 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
1.11.4.3.2 Graf 6 - Graf citlivostní analýzy – kombinace prodeje a pronájmu 
 

















Citlivostní analýza - varianta kombinace prodeje a 
pronájmu
Investiční náklady Provozní náklady




1.11.5 Závěr citlivostní analýzy 
Na základě této kapitoly, konkrétně odchylek míry výnosnosti jednotlivých variant v závislosti 
na změnách kritických parametrů znázorněných na grafech, lze vyhodnotit nejkritičtější 
parametry, jimiž nejvíce ovlivníme výsledek projektu: Investiční náklady, tržby 
z prodeje/pronájmu. Provozní náklady změní míru výnosnosti minimálně, jelikož jejich výše 
je v porovnání s výší tržeb či nákladů na výstavbu mizivá, změna její výše o maximálních  
10 % zde tedy nesehraje žádnou roli v měřítku ostatních parametrů.  
Nejrizikovější variantou se jeví varianta kombinace prodeje a pronájmu vzhledem k největším 
odchylkám míry výnosnosti v případě změn investičních nákladů. Další srovnatelně rizikovou 
variantou je varianta prodej v rámci stejného parametru. Pronajímání nemovitosti na jednotky 
se jeví jako nejstabilnější z hlediska změn.  
Co se týče změn, které jsou ještě přípustné pro splnění proveditelnosti projektu a zachování 
požadované výnosnosti, ty jsou vyobrazeny graficky červenou barvou v tabulkách 2.28-2.30. 
V případě prodeje se nesmí investiční náklady zvýšit o 7,5 % a tržby z prodeje snížit o 6,3 %, 
v případě kombinace prodeje a pronájmu se investiční náklady nesmí zvýšit o 4,5 % a tržby 
z prodeje snížit o 4,3 %. Změny do 10 % ostatních parametrů projekt neohrozí. Varianta 












ID Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení DokončeníCelkové náklady
0 HARMONOGRAM PROJEKTU 171,5 měs 02.01. 09 24.02. 22 923 036 005 Kč
1 Předinvestiční fáze 169 měs 02.01. 09 16.12. 21 103 859 420 Kč
2 Nákup pozemků 0 měs 02.01. 09 02.01. 09 89 033 420 Kč
3 VF Zabezpečení vstupních podkladů 2 měs 02.01. 09 26.02. 09 593 040 Kč
4 VF Fáze předprojektové přípravy 6 měs 27.02. 09 13.08. 09 988 400 Kč
5 VF Vypracování dokumentace pro územní řízení 5 měs 14.08. 09 31.12. 09 2 372 160 Kč
6 Územní řízení 12 měs 01.01. 10 02.12. 10 790 720 Kč
7 Projednání DOSS 6 měs 01.01. 10 17.06. 10 790 720 Kč
8 Získání rozhodnutí o umístění stavby 105 d 18.06. 10 11.11. 10 0 Kč
9 Rozhodnutí o umístění stavby v nabytí právní moci 0 d 02.12. 10 02.12. 10 0 Kč
10 Pauza, nečinnost na projektu 75 měs 03.12. 10 01.09. 16 0 Kč
11 Investiční fáze - příprava 69 měs 02.09. 16 16.12. 21 10 081 680 Kč
12 VF Vypracování dokumentace pro stavební povolení 5 měs 02.09. 16 19.01. 17 4 546 640 Kč
13 Stavební řízení 42 měs 20.01. 17 09.04. 20 395 360 Kč
14 Projednání DOSS 12 měs 20.01. 17 21.12. 17 395 360 Kč
15 Stavební řízení - získání stavebního povolení - dle 
skutečnosti
6 měs 22.12. 17 07.06. 18 0 Kč
16 - fáze odvolání dotčených orgánů dle reality, 
předpoklad délky trvání
24 měs 08.06. 18 09.04. 20 0 Kč
17 Stavební povolení v nabytí právní moci 0 měs 09.04. 20 09.04. 20 0 Kč
18 VF Vypracování dokumentace pro provedení stavby 22 měs 10.04. 20 16.12. 21 5 139 680 Kč
19 Investiční fáze - realizace 22,5 měs 05.06. 20 24.02. 22 819 176 585 Kč
20 Příprava terénu, likvidace zátěže: 2 měs 05.06. 20 30.07. 20 34 751 000 Kč
21 rozvody sítí 2 měs 31.07. 20 24.09. 20 14 988 000 Kč
36 SO 02 I. Etapa výstavby - BD sekce A, B 9 měs 25.09. 20 03.06. 21 171 908 800 Kč
37 SO 02 II. Etapa výstavby - BD sekce C, D 9 měs 20.11. 20 29.07. 21 171 908 800 Kč
38 SO 03, 04, 05 III. Etapa výstavby - BD E, F, G 9 měs 15.01. 21 23.09. 21 322 688 800 Kč
39 SO 06-09: Přístřešek pro kontejnery 0,5 měs 07.05. 21 20.05. 21 792 550 Kč
40 SO 11: Protihluková stěna 2 měs 07.05. 21 01.07. 21 2 017 400 Kč
41 veřejné osvětlení - dokončení 0,5 měs 24.09. 21 07.10. 21 368 500 Kč
42 KO 01: Komunikace vozidlové 2 měs 08.10. 21 02.12. 21 14 099 223 Kč
43 KO 12: Plochy pochozí 1 měs 03.12. 21 30.12. 21 2 082 616 Kč
44 Dopravní značení 1 měs 31.12. 21 27.01. 22 40 500 Kč
45 Sadové úpravy 1 měs 28.01. 22 24.02. 22 681 000 Kč
46 VF Spolupráce při provádění stavby - autorský a investorský 
dozor
21,95 měs 08.06. 20 10.02. 22 5 535 040 Kč
47 Koordinace subdodavatelů 21,95 měs 08.06. 20 10.02. 22 14 726 544 Kč
48 NUS 21,95 měs 08.06. 20 10.02. 22 14 726 544 Kč
49 Rezerva 21,95 měs 08.06. 20 10.02. 22 29 453 088 Kč
50 Ostatní náklady 21,95 měs 08.06. 20 10.02. 22 18 408 180 Kč
51 VF Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do 
užívání
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Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
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1.12.1 Komentář k harmonogramu projektu 
Harmonogram zahrnuje časové rozložení činností od koupě pozemku po uvedení stavby do 
provozu v podrobnosti propočtu a výkonových fází dle Sazebníku inženýrsko-projektových 
prací. Vychází částečně ze skutečnosti – pouze milníky vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení jsou nastaveny dle reálných informací poskytnutých Odborem stavebního 
úřadu, územního plánování a památkové péče sídlícím na Městském úřadě Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav.  
Na základě těchto informací je předpokládána pauza mezi dosažením územního rozhodnutí a 
následujícími kroky. Takové jednání mohlo nastat například v období krize ve stavebním 
průmyslu, která v této době probíhala, nedostatku financí na další etapy projektu, nedostatku 
zaměstnanců, činnosti na jiných projektech a dalšími aspekty.  
Lhůty pro projednání dotčených orgánů státní správy (DOSS), stavební řízení a předpoklad 
lhůty pro odvolání jsou stanoveny na základě odborných konzultací se specialisty na 
inženýrskou činnost a jejich zkušenostmi s obdobnými projekty.  
Realizace projektu:  
V současné době staveniště obsahuje objemovou zátěž (návozy odpadu, zeminy, suti, rozrostlá 
vegetace), dle projektu není předpokládána ekologická závadnost. Dále obsahuje podzemní 
vodu a v rámci projektu je také zahrnut přesun potoka a likvidace velkého množství vzrostlých 
stromů. Z těchto důvodů je příprava terénu odhadnuta na 2 měsíce.  
Postup výstavby projektu byl rozdělen na 3 etapy s dvouměsíční návazností: v 1. etapě bude 
započata výstavba severní části objektů: bytový dům sekce A, B, v 2. etapě naváží sekce C, D 
a zbylé samostatné bytové domy E, F a G budou zahájeny ve 3. etapě. Tato posloupnost je 
stanovena z důvodu optimalizace použití strojové techniky. Jednotlivé délky trvání byly 
stanoveny na základě pracnosti a odborných konzultací se zkušenými stavebnými techniky.  
Délky trvání byly stanoveny spíše optimistické, aby byla pokryta i rizika spojená s přerušením 





2 SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ PROJEKTU A ZÁVĚR 
V této práci je uceleně zpracována studie proveditelnosti na investiční záměr ve formě výstavby 
bytového komplexu v Brandýse nad Labem, na místě současného brownfieldu. Věnuje se tedy 
jak přípravě, realizaci, tak i provozní části projektu. Tento záměr byl z hlediska provozní části 
projektu řešen variantně, a to ve variantách prodej, pronájem bytových a nebytových jednotek 
a kombinace prvních dvou variant. Cílem práce pak bylo doporučit nejvýhodnější variantu pro 
15letou životnost projektu při reálné diskontní sazbě 5 %.  
V počátcích práce je zájmové území vyhodnoceno jako výhodné, jak z hlediska dostupnosti, 
tak i z hlediska urbanismu. Nachází se na místě určeném pro bytovou zástavbu, 1 km od centra 
města, v dobré dostupnosti do Prahy, na kterém se momentálně nachází náletové dřeviny a 
skládka. Sousedství tvoří převážně rodinné domy, ze západu ale průmyslové haly, které má 
v budoucnu taktéž nahradit bytová zástavba.  
Na základě analýz trhu byla zjištěna pozitiva pro výstavbu: posledních 6 let konstantně přibývá 
obyvatel na území České republiky, město Brandýs nad Labem tento trend kopíruje. Příčinami 
přírůstku jsou zejména příliv do města vlivem stěhování mladých generací, jelikož přirozený 
přírůstek stagnuje, průměrný věk klesá. Index stáří se snižuje – přibývá dětí. Převládá zástavba 
rodinnými domy, tudíž je na místě posílit bytovou výstavbu. Preference v této oblasti ovládá 
především osobní vlastnictví, pouze 12 % respondentů volí nájemní bydlení. V Praze – Východ 
je statisticky nejnižší stupeň nezaměstnanosti ze všech okresů Středočeského kraje. Je tedy 
vhodné záměr cílit na mladé generace, bezdětné páry a rodiny s dětmi.  
Na základě analýz trhu byly stanoveny ceníky bytů, nebytových prostor, garáží a sklepů 
následujícím způsobem, veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH:  
jednotka patro Prodej [Kč/m2 PP] Pronájem [Kč/m2 PP] 
Prodejna 
1PP 
38 050 190 
Garáž 18 122 90 
Garážové stání 14 918 69 
Sklep 50 000 200 
Byt 
1NP 57 040 260 
2NP 57 290 275 
3NP 57 540 290 
4NP 57 840 310 
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Předpokládané výnosy z prodeje jsou tedy 1 206 790 742 Kč čili 36 462 Kč/m2 užitné plochy, 
z pronájmu 103 261 491 Kč/rok při plné kapacitě.  
Z marketingového mixu byly určeny celkové náklady na propagaci ve výši 419 000 Kč.  
Dále byl projekt představen z hlediska technologického a technického, dopad na životní 
prostředí bude pozitivní v závislosti na dodržení technologických postupů.  
V kapitole řízení pracovního kapitálu byly stanoveny roční náklady na provoz objektu v případě 
nájmu na hodnotu 900 108 Kč.  
Finanční analýza tvoří významnou část studie proveditelnosti – nejprve byly stanoveny celkové 
investiční náklady stavby, které činí 923 036 005 Kč čili 27 889 Kč/m2 užitné plochy. Analýza 
vychází z bonity investora a schopnosti pokrýt náklady od předinvestiční fáze po realizaci z 
vlastních zdrojů, na posílení likvidity je před započetím realizace uvažován úvěr ve výši 200 
mil. Kč. Pro sestavení finančních toků projektu byl na základě trhu stanoven trend rychlosti 
prodeje či rychlost obsazení nájemních jednotek, z jehož základu vychází příjmy z tržeb 
projektu. Výdaje projektu vychází z časového plánu, který je obsažen v závěrečné kapitole. 
Na základě výstupů z finanční analýzy byly stanoveny ukazatele finanční efektivnosti a 
udržitelnosti projektu: čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a index ziskovosti. 
Pro 15 let provozu projektu nevyhoví varianta pronájem. Zbylé varianty jsou proveditelné, 
nejvyšší ukazatele charakterizují variantu celkové prodeje nemovitosti.  
Riziková analýza nám identifikovala nejzávažnější rizika, která mohou ohrozit projekt. Jsou to 
především nezajištění předfinancování projektu, špatný odhad prodeje/nenaplnění kapacity 
pronájmu, to může zapříčinit nesplnění očekávaných finančních ukazatelů a ohrozit návratnost 
projektu, při podstoupení tohoto rizika také ohrožení realizace.  
Byla zpracována také citlivostní analýza, na jejíž základě byly identifikovány kritické 
parametry. Těmi nejkritičtějšími jsou investiční náklady a tržby z prodeje/pronájmu. Z hlediska 
odchýlení míry výnosnosti od hodnoty výchozí je nejnáchylnější variantou na změny 
kombinace prodeje a pronájmu. Projekt je za vstupních podmínek přípustný v případě, že 
investiční náklady se nezvýší o 4,5 % a tržby se nesníží o 4,3 %, kdežto varianta prodej je 
realizovatelná do výše zvýšení investičních nákladů o 7,5 % a snížení tržeb o 6,3 %.  
Poslední kapitolu tvoří časový plán stavby, který je sestaven na základě reálných informací 
získaných ze stavebního úřadu obce, tj. rok vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a informace o probíhajícím odvolacím řízení. Na základě těchto faktů byl stanoven 
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harmonogram projektu, kde předinvestiční fáze probíhá od 01/2009-09/2016, investiční 
příprava 09/2016-12/2021 a samotná výstavba 06/2020-02/2022.   
Závěrem lze říci, že na základě této studie lze vyhodnotit variantu pronájem jako ekonomicky 
nerentabilní, zatímco prodej jako nejstabilnější a nejvýhodnější volbu s tím, že ceníky bytů jsou 
stanoveny k 09/2019 a je třeba je ve fázi prodeje aktualizovat. Vzhledem k omezené výstavbě 
na území hl. města Prahy a nejbližším okolí a trvajícímu zájmu po nízkonákladovém bydlení, 
bude pravděpodobně možné navýšit prodejní ceny oproti uvedeným hodnotám a dosáhnout tak 
lepších ekonomických výsledků. Varianta kombinace pronajímání 4+kk a komerčních jednotek 
a rozprodej zbylých částí je taktéž ekonomicky proveditelnou variantou, proto by bylo vhodné 
zamyslet se i nad tímto postupem vzhledem k vývoji cen nemovitostí na trhu a vzhledem 
k preferencím kupujících co se týče velikosti bytu, jelikož na ně rychleji finančně dosáhnou, 
což také ale znamená podstoupení vyššího rizika. Myslím si, že trend sdílení bytů již nepůsobí 
jen v Praze, největší byty tak mohou sloužit ke spolubydlení mladých generací a generovat tak 
zisk rychleji. Prodloužit tedy životnost projektu o dalších pár let a prodat nemovitost posléze 






3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
BD bytový dům 
DOSS dotčené orgány státní správy 
DSP  dokumentace pro stavební povolení 
EHV efektivní hrubý výnos 
HI hydroizolace 
NP  nadzemní podlaží 
PD projektová dokumentace 
POV plán organizace výstavby 
PP  podzemní podlaží 
TDI technický dozor investora 
VV výkaz výměr 
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